
Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                                                                                       
Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                                                                                                                            
Tuzlanski kanton                                                                                                                                                                                                                                           
Općina Sapna                                                                          
Općinski načelnik                                                                                                                                                                                                                              
Broj: 01-14-618-1/18                                                                                                       
Datum: 14.08.2018.godine 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA                                                                                                                                                               
OPĆINA SAPNA 

R. 
br. 

 

 
JR
JN 

 

Vrsta postupka i  
broj obavještenja o  
dodjeli ugovora sa  

Portala javnih 
nabavki 

 

Podaci o 
dobavlja ču 

/dobavlja čima 
u  

okvirnom 
sporazumu  

(Naziv, ID broj, 
mjesto) 

 

Osnovni elementi  
ugovora/okvirnog 

sporazuma  
(Vrijednost, period 

trajanja/rok izvršenja, rok 
plaćanja, garantni period) 

 

Opis 
izmjene  

osnovnih 
elemenata  
ugovora i 

datum 
izmjene 

 

Ostatak 
vrijedno

sti  
ugovora 
nakon 

učinjene  
izmjene/
ostatak  
vrijedno

sti 
okvirn. 

Sporazu
- ma 

Datum  
zaklju čenja  

ugovora 
 

Datum 
popune  

realizacije 
ugovora/  
okvirnog 
sporaz. i  
ukupna 

utrošena 
vrijednost  

 

Napomena  
(obrazloženje)  

 

 
 
 

1. 

34
10

00
00

-8
 

ORVORENI 
POSTUPAK 

ROBE 
606-1-1-20-5-4/16 

Auto centar 
d.o.o. Bijeljina 

4400442720005 

Vrijednost: 43.589,75 KM bez 
PDV-a, odnosno 51.000,00KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: maksimalno 90 

dana 
Rok plaćanja: 15. dana nakon 

isporuke vozila. 
 
 

  

08.01. 
2016. 

12.04. 
2016. 

Nabavka 
teretnog 
motornog 
vozila 



 
 

2. 
45

21
22

11
-8

 
KONKURENTSKI 

ZAHTJEV 
RADOVI 

 606-7-3-2/16 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 
 

Vrijednost: 56.588,08 KM bez 
PDV-a, odnosno 66.208,05 

KM sa PDV-om 
Rok izvršenja: 30 dana od 

uvođenja u posao 
Rok plaćanja: 30 dana od 

ispostavljanja fakture. 

  

25.01. 
2016. 

13.07. 
2016. 

Sanacija 
klizišta "Goduš 
K1" 

 
 
 

3. 

92
20

00
00

-3
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE 

606-7-2-3/16 

"Glas Drine" 
d.o.o.  
Sapna 

420975340007 
 

Vrijednost: 16.932,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 19.810,44 

KM sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  

Rok plaćanja:  svakog petok u 
mjesecu za protekli mjesec. 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Medijsko 
praćenje 
Općinskog 
vijeća, 
Općinskog 
načelnika i 
Općinskih 
službi za 
upravu općine 
Sapna 

 
 
 

4. 

30
12

51
10

-5
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-5/16 

Svjetlost komerc 
d.d. Sarajevo 

4200177160001 

Vrijednost: 5.131,50 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.003,86 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  
Rok plaćanja:  60 dana po 

zaprimanju fakture. 
 

  

04.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka 
tonera i 
ostalog 
kompjuterskog 
materijala 

 
 

5. 

09
10

00
00

-0
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-4/16 

Amox Trade 
d.o.o. 

Kalesija 
4209238060002 

 

Vrijednost: 6.796,30 KM bez 
PDV-a, odnosno 7.951,67 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  
Rok plaćanja:  30 dana po 

zaprimanju fakture. 
 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka 
goriva 

6. 

22
80

00
00

-8
 

DIREKTNI 
ROBE 

   606-8-1-7/16 

Svjetlost komerc 
d.d. Sarajevo 

4200177160001 

Vrijednost: 3.694,71 KM bez 
PDV-a, odnosno4.322,81 KM 

sa PDV-omRok izvršenja: 
31.12.2016. Rok plaćanja:  60 
dana po zaprimanju fakture. 

 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka 
kancelarijskog 
materijala 



 
 
 

7. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI  
USLUGE 

606-8-2-8/16 

Geo-InterMax 
d.o.o. Tuzla 

4210201090007 

Vrijednost: 5.974,36 KM bez 
PDV-a 6.990,00 KM sa  PDV-

om 
Rok izvršenja: 30 dana dana 

od zaključenja ugovora 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture. 
 

  

09.03. 
2016. 

01.08. 
2016. 

Izrada 
projektno 
tehničke  
dokumentacije 
za stabilizaciju 
klizišta "Gaj II" 

8. 

45
00

00
00

-7
 

DIREKTNI  
RADOVI 

      606-8-3-9/16 

Eniks neri d.o.o. 
Sapna 

4209240550009 

Vrijednost:1.500,00 KM bez 
PDV-a 1.755,00 KM sa  PDV-

omRok izvršenja: 15 dana 
dana od uvođenja u posaoRok 

plaćanja: 15 dana od 
ispostavljanjem fakture. 

 

  

10.03. 
2016. 

22.09. 
2016. 

Zacjevljenje 
kanala radi 
stabilizacije 
puta Međeđa-
Mramorovi 

9. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI  
USLUGE 

606-8-2-10/16 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost: 1.414,70 KM bez 
PDV-a, odnosno 1.655,20 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: po završetku 

radova 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture. 
 

  

14.03. 
2016. 

30.09. 
2016. 

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova za 
sanaciju 
klizišta „Goduš 
K1“ 
M.Z. Goduš 
 
 
 

10. 

72
26

70
00

-4
 

DIREKTNI  
USLUGE 

606-8-2-12/16 

Itineris d.o.o. 
Tuzla 

4209718600007 

Vrijednost: 3.600,00 KM bez 
PDV-a, odnosno  4.212,00 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016. 
Rok plaćanja: 10 dana po 

ispostavljanju  fakture. 

  

10.03. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Održavanje 
programa 
DocuNova i 
DataNova 

11. 

72
26

70
00

-4
 

DIREKTNI  
USLUGE 

606-8-2-11/16 

Itineris d.o.o 
Tuzla 

4209718600007 

Vrijednost: 4.200,00 KM bez 
PDV-a, odnosno  4.914,00 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016. 
Rok plaćanja: 10 dana po 

ispostavljanju  fakture. 

  

10.03. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Održavanje 
programa 
FINOVA 



12. 
45

00
00

00
-7

 
DIREKTNI  
RADOVI                        

606-8-3-13/16 

Eniks neri d.o.o. 
Sapna                          

4209240550009 

Vrijednost: 1.226,66 bez PDV-
a, odnosno 1.435,20 KM sa 
PDV-om. Rok izvršenja: 30 
dana od uvođenja u posao. 
Rok plaćanja: 15 dana po 

ispostavljanju fakture. 

  

28.03. 
2016. 

22.09. 
2016. 

Sanacija 
klizišta 
Zaseok-
Spomenik 

13. 

72
26

70
00

-4
 

DIREKTNI 
 USLUGE  

606-8-1-16/16 

Itineris d.o.o 
Tuzla 

4209718600007 

Vrijednost: 3.170,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 3.708,90 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja: pet 
dana od dana uplate 
sredstava. Rok 
plaćanja:Odmah po 
potpisivanju ugovora. 

  

08.04. 
2016. 

24.06. 
2016. 

Licence 
operativnog 
sistema 
Microsoft 
Windovs 

14. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2--17/16 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo 
4201906550008 

Vrijednost:5.000,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 5.850,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:15 
radnih dana od zaključivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
prihvatanja Elaborata i 
ispostavljanja računa. 

  

18.04. 
2016. 

31.05. 
2017. 

Elaborat/dopu
na Glavnog 
projekta 
sanacije 
klizišta u 
naselju Nezuk, 
općina Sapna 

15. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-19/16 

Geo-InterMax 
d.o.o TUZLA 
4210201090007 

Vrijednost:5.367,50 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.280,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovra.Rok plaćanja:Avansno 
30% od ugovorene cijene ili 
1.884,00 KM, a ostatak od 
4.396,00 KM u roku od 30 
dana od dana predaje 
projektno-tehničke dok. 

  

26.04. 
2016. 

31.10. 
2016. 

GT Elaborat za 
sanaciju 
klizišta 
"Nabojna" u 
MZ Sapna 



16. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2--20/16 

Geo-InterMax 
d.o.o TUZLA 
4210201090007 

Vrijednost:3.248,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 3.800,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:45 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok 
plaćanja:Avansno 30 % od 
ugovorene cijene ili 1.140,00 
KM po potpisivanju ugovra, a 
ostatak od 2.660,00 KM u roku 
od 30 dana od dana predaje 
projektno-tehn.dokumentacije . 
 

  

26.04. 
2016. 

19.08. 
2016. 

Glavni projekat 
za sanaciju 
klizišta 
"Nabojna" u 
MZ Sapna 

17. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE                   

606-8-2-18/16 

Zavod za zaštitu 
i projektovanje 
d.o.o. Tuzla 
4209618050000 

Vrijednost:2.000,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 2.340,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:15 
dana od dana zaključivanja 
ugovora. Rok plaćanja:30 
dana od dana ispostavljanja 
fakture. 
 

  

21.04. 
2016. 

28.09. 
2016. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
toplifikacije 
Sportske 
dvorane u 
Sapni 

18. 

66
00

00
00

-0
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE                    

606-7-2-14/16 
 

Raiffeisen 
Banka BiH  
d.d. Sarajevo 
4200344670009 

Vrijednost:26.653,60 KM 
(ukupno).Rok izvršenja:Odmah 
po potpisivanju ugovora. Rok 
plaćanja:48 mjeseci, počev od 
02.10.2016.godine. 

  

02.06. 
2016. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Kreditno 
zaduženje 
Općine Sapna 

19. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE                                                          

606-8-2-21/16 

PGP 
Hidroinžinjering 
d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijedlost:5.880,00 Km bez 
PDV-a, odnosno 6.879,60 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Nakon 
predaje i prihvatanja projektne 
dokumentacije. 

  

06.06. 
2016. 

16.12. 
2016. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
kanalizacionog 
kolektora 
sanitarno-
fekalnih voda u 
naselju 
"Podgajnica" 
 
 



20. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI   
USLUGE                            

606-8-2-22/16 

PGP 
Hidroinžinjering 
d.o.o. 
Tuzla42095924
00007 

Vrijednost:6.000,00 km  bez 
PDV-a, odnosno 7.020,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
predaje i prihvatanja projektne 
dokumentacije. 

  

06.06. 
2016. 

16.12. 
2016. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
vodovoda za 
naselje Vitinica 
i dio naselja 
Goduš 

21. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI   
USLUGE 

606-8-2-25/16 

PGP 
Hidroinžinjering 
d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost:5.950,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 6.961,50 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja je 
do završetka radova na 
predmetnim klizištima.Rok 
plaćanja:Nakon završenih 
poslova i ispostavljanja fakture. 
 

  

13.06. 
2016. 

19.07. 
2018. 

Nadzor na 
putu Han-
Marnići;sanacij
i klizišta Gaj II i 
sanaciji klizišta 
Krstac 

22. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI   
USLUGE 

606-8-2-30/16 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo 
4201906550008 
 

Vrijednost:5.950,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 6.961,50 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
prihvatanja Glavnog projekta i 
ispostavljanja računa. 

  

20.06. 
2016. 

14.03. 
2018. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
lokalnog puta 
Sapna-
Međeđa,dionic
a Mramorovi-
Ravne Gore 

23. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI   
USLUGE            

606-8-2-29/16 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo 
4201906550008 
 

Vrijednost:5.000,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 5.850,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
prihvatanja Glavnog projekta i 
ispostavljanja računa. 

  

20.06. 
2016. 

30.08. 
2017. 

 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
lokalnog puta 
Sapna-Vitinica, 
dionica 
Kruškovac-
Džakići 
 



24. 

45
21

22
11

-8
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-28/16 

Eniks neri d.o.o.       
Sapna                           

4209240550009 

Vrijednost:5.797,93 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.783,58 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Po 
završetku radova, a najkasnije 
15 dana od ispostavljanja 
računa. 

  

24.06. 
2016. 09.08. 

2016. 

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
stabilizaciji 
klizišta 
POLJANE 
NK1, NJIVICA 
NK1 i sanaciji 
dijela puta 
Rastošnica-
Čaire 

25. 

45
21

22
11

-8
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-27/16 

Eniks neri d.o.o.       
    Sapna 

4209240550009 

Vrijednost:5.310,26 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.213,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Po 
završetku radova, a najkasnije 
15 dana od ispostavljanja 
računa. 
 

  

24.06. 
2016. 

09.08. 
2016. 

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
stabilizaciji 
klizišta 
KRČEVINA 
KOK1 I 
GREDA VK3 

26. 

45
21

22
11

8 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-31/16 

Izgradnja  
d.o.o. Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:4.385,98 KM bez 
PDV-a, odnosno 5.131,60 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:10 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja: 15 
dana po ispostavljanju situacija 
ili računa. 

  

13.07. 
2016. 

25.07. 
2016. 

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
sanaciji klizišta 
DOBRAVODA 
GK1 I TOROVI 
GK1 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-7-2-24/16 

Ibis d.o.o 
Zavidovići 

4218141720007 

Vrijednost:9.500,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 11.115,00 
KM sa PDV-om. Rok 
izvršenja:45 dana od 
potpisivanja ugovora. Rok 
plaćanja:nakon prihvatanja 
projekta od strane naručioca. 

    

02.08. 
2016. 

11.05. 
2017. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
regulacije 
rijeke Sapne 
nizvodno od 
mosta na 
regionalnom 
putu Sapna- 
Zvornik i 
uzvodno od 
mosta na 
regionalnom 
putu Sapna-
Kalesija 

28. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-33/16 

"Inza lab" d.o.o. 
Sarajevo 

4201535630003 

Vrijednost:3.500,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.095,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
od potpisivanja ugovora. Rok 
plaćanja:50% avansno i 50% 
nakon prihvatanja Elaborata. 

    

04.08. 
2016. 

08.11. 
2016. 

Izrada 
Elaborata o 
povećanju 
energetske 
efikasnosti sa 
energetskim 
auditom i 
izradom 
energetskog 
certifikata za 
Sportsku 
dvoranu u 
Sapni. 



29. 

14
21

23
10

-6
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-35/16 

SP "Junuzović 
Husejin" Sapna 
4309161400004 

Vrijednost::5.982,90 KM bez 
PDV-a, odnosno:7.000,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja: Po 
zahtjevu općine, do kraja 
zaliha. 

    

31.08. 
2016. 

07.12. 
2016. 

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala 
(rizle) za 
potrebe 
održavanja 
lokalnih i 
nekategorisani
h puteva na 
području 
općine Sapna. 

30. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-38/16 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost:5.837,61 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.830,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:40 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08. 
2016. 

28.06. 
2017. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
regulacije 
Jelinog potoka 
u urbanom 
dijelu naselja 
Sapna 
 

31. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-37/16 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost:5.658,12 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.620,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:50 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08. 
2016. 

28.06. 
2017. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
regulacije 
Gajanskog 
potoka u 
urbanom dijelu 
naselja Sapna 



32. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-39/16 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost:5.794,87 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.780,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:60 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08. 
2016. 

28.07. 
2017. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
dogradnje 
postojećeg 
taložnika i 
gravitacionog 
brzog filtera u 
cilju 
otklanjanja 
mutnoće za 
naselje Vitinica 

33. 

45
23

31
20

-6
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-42/16 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.979,60 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.996,13 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja 
jedna dan od potpisivanja 
ugovora. 

    

31.08. 
2016. 

18.11. 
2016. 

Rekonstrukcija 
puta u Ul. 
Hasana 
Delića, MZ 
Kraljevići 

34. 

30
12

12
00

-5
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-41/16 

Biro oprema 
Pašić d.o.o. 

Tuzla                             
4209358800000 

Vrijednost:1.537,27 KM bez 
PDV-a, odnosno 1.798,61 KM 
sa PDV-om. Rok isporuke je 
četiri dana od dana potpisa 
ugovora.     

31.08. 
2016. 

28.10. 
2016. 

Nabavka 
digitalnog kopir 
aparata 
KONICA 
MINOLTA 
BIZHUB 215 

35. 

45
21

22
11

-8
 

DIREKTNI 
RADOVI- 

606-8-3-36/16 

Eniks neri d.o.o.      
Sapna                            

4209240550009 

Vrijednost:3.654,98 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.276,33 KM 
sa PDV-om.  Rok završetka je 
deset radnih dana od 
potpisivanja ugovora.     

31.08. 
2016. 

19.09. 
2016. 

Sanacija 
oštećenog 
dijela puta 
Vitinica-Zečija 
Kosa 

36. 

45
21

22
11

-8
 DIREKTNI 

RADOVI 
606-8-3-44/16 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.826,60 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.817,12 KM 
sa PDV-om. Rok završetka je 
dvadeset dana od dana 
potpisivanja ugovora.     

21.09. 
2016. 

28.05. 
2018. 

Sanacija 
klizišta Jukići 2 



37. 
45

23
31

20
-6

 DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-45/16 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.169,77 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.048,63 KM 
sa PDV-om. Rok završetka je 
deset dana od potpisivanja 
ugovora.     

21.09. 
2016. 

28.05. 
2018. 

Proširenje 
lokalnog puta 
Sapna-Vitinica, 
raskrsnica kod 
džamije 

38. 

42
16

10
00

-5
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-32/16 

Kovan MI d.o.o. 
Gračanica 

4209825350005 

Vrijednost:21.550,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 25.213,50 
KM sa PDV-om. Rok 
isporuke:dvadeset dana od 
potpisa ugovora. 

    

22.09. 
2016. 

16.01. 
2017. 

Nabavka i 
isporuka 
toplovodnog 
kotla za 
loženje 
drvenim 
peletom sa 
max.toplinskim 
opterećenjem. 

39. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
SLUGE 

606-8-2-49/16 

Rudarsko 
geološko 

građevinski 
fakultet Tuzla 

4209444710072 

Vrijednost:3.418,80 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.000,00 KM 
sa PDV-om. Rok za izvršenje 
usluge je 30 dana od potpisa 
ugovora. 

    

27.09. 
2016. 

09.11. 
2017. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
regulacije 
Barnog potoka 
u urbanom 
dijelu MZ 
Kraljevići sa 
Studijom za 
izdavanje 
prethodne 
vodne 
saglasnosti 
 

40. 

09
11

14
00

-4
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-48/16 

Kovan M.I.  
d.o.o. Metalna 

industrija 
Gračanica 

4209825350005 

Vrijednost robe: 2.893,20 KM 
bez PDV-a, odnosno 3.385,05 
KM sa PDV-om. Rok isporuke 
robe je 30 dana od 
potpisivanja ugovora. 

    

27.09. 
2016. 

23.03. 
2017. 

Nabavka i 
isporuka 10 
tona peleta 
EKOLINE za 
potrebe 
zagrijavanja 
prostorija 
zgrade općine 
Sapna. 
 



41. 

45
21

13
00

-2
 

OTVORENI 
POSTUPAK 

RADOVI 
606-1-3-26/16 

Inter - ext d.o.o. 
Banovići 

4209157060008 

Vrijednost bez PDV-
a:147.197,21 KM, odnosno 
192.123,74 Km sa PDV-om. 
Rok za izvođenje radova: 60 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. 

    

05.10. 
2016. 

Plaćanje 
izvršio 
World 

Vision BiH 

Rješavanje 
problema 
Roma o oblasti 
stambenog 
zbrinjavanja za 
šest stambenih 
objekata u 
općini Sapna. 

42. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-51/16 

Finiš d.o.o. 
Živinice 

4209365090000 
 

Vrijednost bez PDV-a:2.990,00 
KM, odnosno 3.498,30 KM sa 
PDV-om. Rok za pružanje 
usluga je završetak radova na 
objekatima  

    

14.10. 
2016.  

Nadzor nad 
rekonstrukc. 
šest stambenih 
objekata po 
projektu 
Rješavanje 
problema 
Roma u oblasti 
stambenog 
zbrinjavanja 

43. 

71
00

00
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE 

606-7-2-40/16 
 

Rudarski institut 
d.d. Tuzla 

4209372380005 

Vrijednost bez PDV-a:7.900,00 
KM, odnosno 9.243,00 KM sa 
PDV-om. Rok za izradu 
projekta je 30 dana od dana 
zaključivanja ugovora. 

  

08.11. 
2016. 

22.05. 
2017. 

Izrada projekta 
detaljnih 
hidrogeoloških 
istraživanja u 
cilju 
zahvatanja 
podzemne 
vode za 
naselja općine 
Sapna 

44. 

45
00

00
00

-7
 KONKURENTSKI 

ZAHTJEV 
606-7-3-43/16 

Dinamico 
d.o.o. 

Kalesija 
4209487440001 

Vrijednost bez PDV-
a:20.261,00 KM, odnosno 
23.705,38 KM sa PDV-om. 
Rok za završetak radova je 60 
dana od dana potpisa ugovora.   

08.11. 
2016. 

15.09. 
2017. 

Izgradnja 
spomen 
obilježja u MZ 
Međeđa 



45. 
79

71
40

00
-2

 
DIREKTNI 
USLUGE- 

606-8-2-53/16 

Finiš  d.o.o. 
Živinice 

4209365090000 
 

Vrijednost bez PDV-a:1.111,11 
KM, odnosno 1.300,00 KM sa 
PDV-om. Rok za izvršenje 
ugovora je završetak radova 
koji su predmet nadzora. 

  

 
 
 

08.11. 
2016. 

14.09. 
2017. 

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova 
Izgradnje 
spomen 
obilježja u MZ 
Međeđa 

46. 

14
21

23
10

-6
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-52/16 
 
 

SP „Junuzović 
Husein“ Sapna 

4309161400004 

Vrijednost robe bez PDV-
a:5.982,90 KM, odnosno 
7.000,00 KM sa PDV-om. Rok 
isporuke robe je od datuma 
potpisivanja ugovora do 
isporuke zadnjih količina, a 
prema potrebama korisnika 

  

08.11. 
2016. 

16.08. 
2017. 

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala 
(rizle) za 
potrebe 
održavanja 
lokalnih i 
nekategorisani
h puteva na 
području 
općine Sapna 

47. 

45
00

00
00

-7
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-46/16 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost radova bez PDV-
a:18.575,47 Km, 
odnosno.21.733,30 KM sa 
PDV-om. Rok izvođenja 
radova je 30 dana od dana 
uvođenja izvođača u posao   

08.11. 
2016. 

28.05. 
2018. 

Rekonstrukcija 
dijela lokalnog 
puta u 
Selimovićima, 
MZ Vitinica 

48. 

79
21

20
00

-3
 

DIREKTNI 
USLUGE  

606-8-2-55/16 
 

IBIS d.o.o. 
Zavidovići 

4218141720007 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
1.800,00 Km, odnosno 
2.106,00 KM sa PDV-om. Rok 
završetka je 42 dana za 
reviziju šest projekata, nakon 
obostranog potpisa ugovora   

21.11. 
2016. 

27.09. 
2017. 

Revizija (šest) 
Glavnih 
projekata 

49. 

18
52

20
00

-4
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-54/16 
 

Detas d.o.o. 
Tuzla 

4209487440001 

Vrijednost roba bez PDV-
a:1.316,24 KM, odnosno 
1.540,00 KM sa PDV-om.Rok 
isporuke je sedam dana od 
prijema pismenog zahtjeva   

19.11. 
2016. 

07.04. 
2017 

Nabavka 22 
ručna sata za 
izabrane 
zvaničnike 
Općine Sapna 



50. 
79

21
20

00
-3

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-57/16 

JP Spreča d.d. 
Tuzla 

4209143860001 
 

Vrijednost bez PDV-a:2.000,00 
KM, odnosno 2.340,00 KM sa 
PDV-om. Rok za reviziju je 
deset dana od dan dostave 
projektne dokumentacije na 
revidovanje   

06.12. 
2016. 

09.08. 
2017. 

Revizija 
Glavnog 
projekta 
regulacije 
rijeke Sapne  

51. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-58/16 
 
 

Finiš d.o.o.  
Živinice 

4209365090000 
 

Vrijednost usluga:850,00 KM 
bez PDV-a, odnosno 994,50 
KM sa PDV-om. Rok završetka 
je završetak radova koji su 
predmet nadzora 
 

  

06.12. 
2016. 

14.09. 
2017. 

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova na 
projektu 
Rekonsktrukcij
a dijela 
lokalnog puta 
u Selimovićima 

52. 

79
21

10
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-59/16 
 

Sevoi grupa 
d.o.o. Sarajevo 
4201901670005 

Vrijednost usluga: 5.310,00 
KM bez PDV-a, odnosno 
6.212,70 KM sa uračunatim 
PDV-om. Rok za realizaciju 
projekta je šest mjeseci od 
dana potpisivanja obostranog 
ugovora o realizaciji Projekta.   

07.12. 
2016. 

07.01. 
2018. 

Uspostavljanje 
sistema 
finansijskog 
upravljanja i 
kontrole (FUK) 

53. 

45
00

00
00

-7
 

OTVORENI 
RADOVI 

606-1-3-50/16 
 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost radova:131.581,60 
KM bez PDV-a, odnosno: 
153.950,47 KM sa PDV-om. 
Rok izvođenja radova je 30 
dana od uvođenja izvođača u 
posao nakon potpisivanja 
ugovora.   

20.12. 
2016.  

Rekonstrukcija 
kolovoza na 
lokalnom putu 
za Šarce, 
L=1057 m’, 
dionica Šarci – 
put Rožanj 

54. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-60/16 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

 

Vrijednost usluga: 2.564,10 
KM bez PDV-a, odnosno 
3.000,00 KM sa uračunatim 
PDV-om. Rok za pružanje 
usluga je završetak radova koji 
su predmet javne nabavke. 

  

21.12. 
2016. 

19.07. 
2018. 

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova na 
rekonstrukciji 
kolovoza na 
lokalnom putu 
za Šarce, 
L=1057 m', 
dionica Šarci-
put za Rožanj 



55. 
38

29
60

00
-6

 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-56/16 

GeoKOM  d.o.o. 
Sarajevo 

4201199420003 

Vrijednost robe:7.704,62 KM 
bez PDV-a,odnosno 9.014,41 
KM sa PDV-om. Rok isporuke 
je 30 dana zaprimanja računa 
za isporučenu robu.   

03.01. 
2017. 

06.03. 
2017. 

Nabavka 
opreme za 
katastar 
zemljišta 

56. 

97
91

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-5/17 
 

Winner project 
d.o.o. Sarajevo 
4200197510009 

Vrijednost usluga:1.500,00 KM 
bez PDV-a, odnosno:1.755,00 
KM sa PDV-om. Rok izrade je 
15 dana od potpisa ugovora. 

  

29.12. 
2016. 

 

28.11. 
2017. 

Revizija 
projekta 
detaljnih 
hidrogeoloških 
istraživanja u 
cilju 
zahvatanja 
podzemne 
vode za 
naselja općine 
Sapna 

57. 

15
98

00
00

-1
 

DIREKTNI 
ROBE  

606-8-1-8/17 
 

DŽ.Đ Sapna 
komerc d.o.o. 

Sapna 
4209138600000 

Vrijednost robe:2.974,46 KM 
bez PDV-a, odnosno:3.480,12 
KM sa PDV-om. Rok isporuke 
je tokom cijele godine do 
31.12.2017.godine. 

  

10.03. 
2017. 

22.01. 
2018. 

Nabavka 
bezalkoholnih 
pića i 
sredstava za 
održavanje 
čistoće za 
potrebe 
Općine u 
2017.godini 

58. 

45
23

31
20

-6
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-1/17 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost ugovora:16.978,50 
KM bez PDV-a, 
odnosno:19.864,85 KM sa 
PDV-om. Rok završetka je 30 
dana od dana uvođenja u 
posao.   

05.04. 
2017. 

24.05. 
2017. 

Sanacija putne 
komunacije 
Nezuk-
Baljkovica-
Zukići 

59. 

92
20

00
00

-3
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE 

606-7-2-3-/17 

Radio „Glas  
Drine“ d.o.o. 

SAPNA 
4209275340007 

Vrijednost ugovora:13.200,00 
KM bez PDV-a, odnosno 
15.444,00 KM sa PDV-om. 
Rok završetka je 
31.12.2017.godine.   

06.03. 
2017. 

 
14.02. 
2018. 

 

Medijsko 
praćenja rada 
OV-a, Ona- i 
službi za 
upravu OS 



 
 

60. 
79

71
40

00
-2

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-11/17 

Finiš d.o.o. 
Živinice 

4209365090000 
 
 

Vrijednost ugovora:980,00 KM 
bez PDV-a, odnosno 1.146,60 
KM sa PDV-om. 

  

07.04. 
2017. 

 
24.05. 
2017. 

 

Nadzor na 
Sanaciji putne 
komunikacije 
Nezuk-
Baljkovica-
Zukići 

61. 

22
80

00
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

606-7-1-2/17 

Winner d,o,o, 
Tuzla 

4209007500000 

Vrijednost ugovora:3.105,03 
KM bez PDV-a, 
odnosno:3.632,89 KM sa PDV-
om. 
Rok završetjka je do 
31.12.2017.godine.   

07.03. 
2017. 

14.02. 
2018. 

Nabavka 
kancelarijskog 
materijala 

62. 

22
80

00
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-2/17 

R & S  d.o.o. 
Sarajevo 

4200056290005 

Vrijednost ugovora:3.595,68 
KM bez PDV-a, 
odnosno:4.206,95 KM sa PDV-
om. Rok završetka je do 
31.12.2017.godine.   

07.03. 
2017. 

14.02. 
2018. 

Nabavka 
tonera i 
ostalog 
kompjuterskog 
materijala 

63. 

45
21

22
25

-9
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-1-3-61/16 
 

Kristal d.o.o. 
Živinice 

4209600350006 

Vrijednost ugovora:200.822,00 
KM bez PDV-a, odnosno 
234.961,74 KM sa PDV-om. 
Rok završetka radova je 90 
dana od dana uvođenja u 
posao izvođača radova.   

13.03. 
2017. 

14.05. 
2018. 

Nastavak 
izgradnje 
sportske 
dvorane- LOT 
1 Građevinsko 
zanatksi radovi 

64. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-9/17 
 

Zavod za zaštitu 
i projektovanje 

d.o.o. Tuzla 
4209618050000 

Vrijednost ugovora:3.600,00 
KM bez PDV-a, 
odnosno:4.212,00 KM sa PDV-
om. 
Rok završetka radova je 90 
dana od dana uvođenja u 
posao izvođača radova.   

13.03. 
2017. 

29.11. 
2017. 

Nadzor na 
Nastavku 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
Sapni LOT 1 i 
LOT 2 

65. 

45
21

22
00

-8
 

OTVORENI 
RADOVI  

606-1-3-6/17 
 

Energotehnika  
d.o.o. 
Doboj 

4400003640003 

Vrijednost ugovora bez PDV-a: 
83.262,73, odnosno:97.417,38 
KM sa PDV-om. Rok završetka 
radova je 60 dana od dana 
uvođenja u posao izvođača 
radova.   

09.05. 
2017. 

18.10. 
2017. 

Toplifikacija 
objekta 
sportske 
dvorane u 
Sapni 



66. 
09

10
00

00
-0

 
KONKURENTSKI 

ZAHTJEV 
ROBE 

606-7-1-7/17 

B1 Company 
d.o.o. Sapna 

4209552010001 

Vrijednost ugovora bez PDV-a: 
9.180,60 KM, odnosno: 
10.741,30 KM sa PDV-om. 
Rok isporuke goriva je do 
31.12.2017.godine   

24.04. 
2017. 

13.02. 
2018. 

Nabavka 
goriva za 
službene 
automobile 
Općine Sapna 
u 2017.godini 

67. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE  

606-8-2-13/17 
 

Finiš d.o.o. 
Živinice 

4209365090000 

Vrijednost ugovora bez PDV-
a:1.450,00 odnosno:1.696,00 
KM sa PDV-om. Rok izvršenja 
usluge je 60 dana od dana 
uvođenja u posao izvođača 
radova. 

  

29.05. 
2017. 

29.11. 
2017. 

Nadzor na 
projektu 
Izgradnja 
kanalizacionog 
kolektora 
sanitarno-
fekalnih voda 
za naselje 
Podgajnica 

68. 

34
10

00
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

606-7-1-10/17 

Nipex d.o.o. 
Tuzla 

4209015350009 

Vrijednost ugovora bez PDV-
a:42.564,10 KM, 
odnosno:49.800,00 KM sa 
PDV-om. Rok isporuke je 30 
dana od dana zaključivanja 
ugovora   

26.05. 
2017. 

28.06. 
2017. 

Nabavka 
putničkog 
automobila 

69. 

45
21

22
11

-8
 

DIREKTNI 
RADOVI  

606-8-3-14/17 
 

Građa promet 
Delić d.o.o. 

Sapna 
4209225670006 

Vrijedlost ugovora bez PDV-a: 
5.695,00 KM, 
odnosno:6.663,15 KM sa PDV-
om. 
Rok završetka rada je do 
31.12. 2017.godine. 

  

07.06. 
2017. 

19.02. 
2018. 

Rad 
građevinske 
mašine 
rotacionog ili 
zglobnog 
bagera na 
interventnom 
djelovanju na 
klizištima na 
prostoru 
Općine Sapna 



70. 

66
11

00
00

-4
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE  

606-7-2-12/17 
 

NLB Tuzlanska 
banka d.d. 
Sarajevo 

4209039610001 

Vrijednost Okvirnog 
sporazuma za 4 godine je: 
12.744,00 KM. Vrijednost 
pojedinačnih ugovora je: 
3.186,00 KM za jednu godinu 
dana. Rok pružanja usluga je 
četiri godine od dana 
zaključivanja sporazuma/ 
ugovora , odnosno do 
26.07.2021.godine 

  

26.07. 
2017. 

Godišnje 
plaćanje 

Pružanje 
usluga 
poslovnih 
banaka Općini 
Sapna za 
vođenje 
depozitnog i 
transakcijskih 
računa i 
usluga platnog 
prometa u 
zemlji i 
inostranstvu 

71. 

14
21

23
10

-6
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-15/17 

SP „Junuzović 
Husejin“ Sapna 
4309161400004 

Ukupna drijednost robe 
7.000,00 KM. Rok isporuke 
robe je od datuma potpisivanja 
ugovora do kraja 2017.godine 

  

04.08. 
2017. 

23.11. 
2017. 

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala/rizle  
za potrebe 
održavanja 
lokalnih i 
nekategorisani
h puteva na 
području 
općine Sapna 

72. 

45
11

25
00

-0
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-16/17 

Lugovi kop 
d.o.o. Živinice 

4209405650003 

Vrijednost radova bez PDV-a 
iznosi:1.709,40,00 KM, 
odnosno 2.000,00 KM sa PDV-
om. 
Rok završetka radova je 
sedam dana od uvođenja 
izvođača radova u posao   

08.08. 
2017. 

30.10. 
2017. 

Prosijecanje 
trase puta do 
naselja Tahići, 
MZ kučić kula, 
općina zvornik 



73. 

45
00

00
00

-7
 

PREGOVARAČKI 
POSTUPAK BEZ 

OBJAVE 
OBAVJEŠTENJA O 

NABAVCI 
RADOVI 

606-4-3-19/17 
 
 

Kristal d.o.o. 
Živinice 

4209600350006 

Vrijednost radova bez PDV-a: 
6.123,29 KM, odnosno: 
7.164,24 KM. Rok izvođenja 
radova je petnaest dana od 
dana uvođenja  u posao 

  

23.08. 
2017. 

28.05. 
2018. 

Nepredviđeni 
radovi na 
projektu 
nastavak 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
Sapni, LOT 1 – 
građevinsko 
zanatski radovi 

74. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI  
USLUGE 

606-8-2-24/17 
 
 

Electra d.o.o. 
Sarajevo 

4200964200002 

Vrijednost usluga bez PDV-a: 
980,00 KM, odnosno:1.146,60 
KM sa PDV-om. Rok završetka 
je 7 dana od potpisa ugovora 

  

05.09. 
2017. 

 

19.07. 
2018. 

Izrada projekta 
vatrodojave na 
objektu 
sportske 
dvorane u 
Sapni 

75. 

71
24

20
00

-6
 

KONKURENTSKI  
ZAHTJEV  
USLUGE 

606-7-2-41/17 
 

Institut za 
zaštitu, 

ekologiju i 
obrazovanje 
d.o.o. Tuzla 

4209090300009 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
9.400,00, odnosno 10.998,00 
KM. Rok izvršenja usluga je 90 
dana od potpisivanja ugovora. 

  

29.01.2018. 20.07. 
2018. 

Izrada 
investiciono-
tehničke 
dokumentacije 
stambeno-
poslovnog 
objekta u 
općini Sapna – 
podprojekat 
048 

76. 

09
11

14
00

-4
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-26/17 

Izazov d.o.o. 
Kalesija 

4209299010008 

Vrijednost bez PDV-a:2.991,45 
KM, odnosno: 3.499,99 KM sa 
PDV-om. 
Rok isporuke robe je 30 dana 
od dana zaključivanja ugovora   

19.09. 
2017. 

29.03. 
2018. 

Nabavka i 
isporuka 
peleta za 
zagrijavanje 
zgrade Općine 
Sapna 

77. 

45
23

31
20

-6
 

OTVORENI 
RADOVI 

606-1-3-18/17 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost svih LOT-ova bez 
PDV-a:26.743,50 KM, 
odnosno 31.289,90 KM sa 
PDV-om. 
Rok završetka svih radova je 
30 dana od dana uvođenja u 
posao   

09.10. 
2017. 

28.05. 
2018. 

Sanacija 
lokalnih puteva 
na području 
općine Sapna 



78. 
32

32
35

00
-8

 
DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-1-25/17 

BH Sigurnost 
d.o.o. Tuzla 

4209719590005 

Vrijednost radova iznosi: 
2.649,65 KM bez PDV- a, 
odnosno: 3.100,09 KM sa 
PDV-om. Rok isporuke i 
montaže je 30 dana od dana 
zaključivanja ugovora   

20.09. 
2017. 

29.11. 
2017. 

Isporuka i 
montaža video 
sistema u 
zgradi općine 
Sapna 

79. 

34
10

00
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-10/17 

Talović d.o.o. 
Tuzla 

4209918790005 

Vrijednost koju plaća Općina 
bez PDV-a je:15.384,60 KM, 
odnosno:18.000,00 KM. 
Rok isporuke je 30 dana od 
dana zaključivanja ugovora   

27.09. 
2017. 

04.10. 
2017. 

Nabavka 
kombi vozila 
za potrebe OKI  
„Drina“ Sapna 

80. 

45
00

00
00

-7
 

OTVORENI 
POSTUPAK 

RADOVI 
606-1-3-20/17 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je: 89.964,00 KM, odnosno: 
105.257,88 KM sa PDV-om. 
Rok završetka radova je 90 
dana od dana uvođenja u 
posao.   

16.10. 
2017. 

 

05.06. 
2018. 

Regulacija 
Barnog potoka 
u MZ Kraljevići 

81. 

45
21

22
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-22/17 

Adsa d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je: 50.573,67 KM, odnosno: 
59.171,20 KM. Rok završetka 
radova je 60 dana od uvođenja 
u posao. 

  

11.10. 
2017. 

23.05. 
2018. 

Toplifikacija 
objekta 
Sportske 
dvorane II 
faza-  
Utopljavanje 
objekta 
sportske 
dvorane 

82. 

45
23

31
20

-6
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-27/17 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Ukupna vrijednost radova sa 
PDV-om je: 60.370,77 KM. 
Rok izvođenja radova je 30 
dana od uvođenja u posao. 
   

13.11. 
2017.  

Rekonstrukcija 
lokalnog puta 
Sapna-Vitinica, 
dionica 
Kruškovac- 
Džakić 



83. 
79

71
40

00
-2

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-30/27 
 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost nadzora bez PDV-a: 
4.110,00 KM, odnosno 
4.808,70 KM. Rok izvršenja 
usluga je od dana uvođenja 
izvođača  u posao do 
završetka svih radova koji su 
predmet nadzora.   

16.10. 
2017.  

Nadzor na 
sanaciji  
puteva na 
području 
općine Sapna  

84. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-29/17 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost nadzora bez PDV-a: 
1.950,00 KM, odnosno 
2.281,50 KM. Rok izvršenja 
usluga je od dana uvođenja 
izvođača  u posao do 
završetka svih radova koji su 
predmet nadzora.   

16.10. 
2017. 

19.07. 
2018. 

Nadzor na 
projektu 
Regulacija 
Barnog potoka 

85. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-31/17 

ARH-line 
d.o.o. 

Kalesija 
4209436880007 

Vrijednost nadzora bez PDV-a: 
994,00 KM, odnosno 1.162,98 
KM. Rok izvršenja usluga je od 
dana uvođenja izvođača  u 
posao do završetka svih 
radova koji su predmet 
nadzora. 

  

19.10. 
2017. 

06.06. 
2018. 

Nadzor na 
projektu 
Toplifikacija 
objekta 
sportske 
dvorane u 
Sapni II faza - 
utopljavanje 
objekta 
sportske 
dvorane  

86. 

45
23

31
20

-6
 

OTOVRENI 
RADOVI 

606-1-3-33/17 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost radova bez PDV-a: 
159.383,16 KM, odnosno: 
186.478,30 KM. Rok završetka 
radova je 45 dana od uvođenja 
u posao.   

29.11. 
2017. 

 
 

Rekonstrukcija 
i sanacija 
lokalnog puta 
u MZ Sapna, 
naselje Gaj 



87. 

45
25

55
00

-4
 

OTVORENI 
RADOVI 

606-1-3-28/17 

BH Bušenje 
d.o.o. 
Tuzla 

4210014810004 

Vrijednost radova bez PDV-a: 
154.700,00 KM, odnosno: 
180.999,00 KM sa PDV-om. 
Rok završetka radova je 90 
dana od uvođenja u posao. 

  

20.11. 
2017.  

Izvođenje 
hidrogeoloških 
istražnih 
radova za 
potrebe 
zahvatanja 
podzemnih 
voda za 
naselja općine 
Sapna 

88. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-34/17 

Rudarski institut 
d.d.  

Tuzla 
4209372380005 

Vrijednost usluga nadzora je: 
3.850,00 KM bez PDV-a, 
odnosno: 4.504,50 KM sa 
PDV-om. Rok završetka 
nadzora je do završetka svih 
radova koji su predmet 
nadzora 

  

20.11. 
2017.  

Nadzor nad 
izvođenjem 
hidrogeoloških  
istražnih 
radova za 
potrebe 
zahvatanja 
podzemnih 
voda za 
naselja općine 
Sapna 

89. 

45
21

22
00

-8
 

OTVORENI 
RADOVI 

606-1-3-35/17 

Džena d.o.o. 
Gradačac 

4209226050001 

Vrijednost ugovora bez PDV-a 
je iznosi:136.053,40 KM, 
odnosno:159.182,48 KM sa 
PDV-om. Rok završetka 
radova je 60 dana od uvođenja 
izvođača u posao   

10.01. 
2018. 

28.05. 
2018. 

Nastavak 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
Sapni – 
II faza 

90. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-2/18 

Modus d.o.o. 
Tuzla 

4209752450006 

Ukupna vrijednost usluga 
nadzora je: 2.450,00 KM 
(ponuđač nije u sistemu             
PDV-a). Rok završetka usluga 
je do okončanja svih poslova 
na predmetnim radovima   

11.01. 
2018.  

Nadzor nad 
radovima 
„Nastavak 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
Sapni – II faza“ 



91. 
22

90
00

00
-9

 
DIREKTNI 

ROBE 
606-8-1-37/17 

Štamparija 
OFF-SET 

Tuzla 
4209109760006 

Vrijednost robe je:2.997,00 KM 
bez PDV-a, odnosno 3.506,49 
KM sa PDV-om. 
Rok isporuke robe je sedam 
dana od dana zaključenja 
ugovora   

13.12. 
2017. 

26.01. 
2018. 

Nabavka 
novogodišnje 
poklon 
galanterije 

92. 

45
23

31
20

-6
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-42/17 

Izgradnja  
d.o.o. 

Teoćak 
4209369590007 

 

Vrijednost radova je:5.811,86 
KM bez PDV-a, odnosno 
6.799,88 KM sa PDV-om. Rok 
završetak radova je sedam 
dana od zaključenja ugovora 

  

13.12. 
2017. 

 

19.04. 
2018. 

Sanacija putne 
komunikacije 
Nezuk-
Baljkovica-
Zukići 

93. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-36/17 

Arting d.o.o. 
Sarajevo 

4201906550008 

Vrijednost usluga je: 5.900,00 
KM bez PDV-a, odnosno: 
6.903,00 KM sa PDV-om. Rok 
završetka Glavnog projekta je 
45 dana od dana potpisivanja 
ugovora 

  

05.12. 
2017. 

19.07. 
2018. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
rekonstrukcije 
puta 
Baljkovica-
Tijanići-
Novakovići 

94. 

03
45

11
00

-7
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-40/17 

Prunus d.o.o. 
Kakanj 

4218137960001 

Vrijednost robe bez PDV-a je: 
3.645,00 KM, odnosno: 
4.264,65 KM. Rok isporuke 
robe je 7 dana od dana 
zaključivanja ugovora 

  

18.12. 
2017. 

15.02. 
2018. 

Nabavka 
sadnica drveća 
za nastavak 
projekta „Aleja 
sjećanja na 
žrtve 
genocida“ 

95. 

45
11

20
00

-5
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-39/17 

Građa promet 
Delić d.o.o. 

Sapna 
4209225670006 

Vrijednost radova:2331,00 KM 
bez PDV-a, odnosno 2.727,27 
KM sa PDV-om. Rok 
zavrpšetka radova je sedam 
dana od zaključivanja ovog 
ugovora.   

20.12.2017. 15.02. 
2018 

Sadnja 
sadnica drveća 
za nastavak 
projekta „Aleja 
sjećanja na 
žrtve 
genocida“ 



96. 
71

24
20

00
-6

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-38/17 
 

Arting d.o.o. 
Sarajevo 

4201906550008 

Vrijednost usluga je: 5.959,00 
KM bez PDV-a, odnosno: 
6.972,03 KM sa PDV-om. Rok 
završetka Glavnog projekta je 
45 daba od dana potpisivanja 
ugovora 

  

11.12. 
2017. 

24.05. 
2018. 

Izrada 
Glavnog 
projekta 
centralnog 
spomen 
obilježja 
pripadnicima 
Armije RBiH 

97. 

92
20

00
00

-3
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
USLUGE 

606-7-2-1/18 

Glas Drine 
d.o.o. 
Sapna 

4209275340007 

Vrijednost bez PDV-a je 
13.200,00 KM, odnosno 
15.444,00 KM sa PDV-om. 
Rok pružanja usluga je do 
31.12.2018.godine 

  

06.02. 
2018. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Medijsko 
praćenje rada 
Općinskog 
vijeća, 
Općinskog 
načelnika i 
službi za 
upravu općine 
Sapna 

98. 

66
51

41
10

-0
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-8/18 

Bosna-sunce 
osiguranje d.d. 

Sarajevo 
4200213140063 

Ukupna vrijednost usluga je 
2.340,00 KM. Usluge će se 
pružati tokom 2018.godine po 
potrebi 

  

06.02. 
2018. 

Parcijalno 
plaćanje 

Osiguranje 
službenih 
vozila općine 
Sapna u 2018. 
godini 

99. 

09
10

00
00

-0
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-3/18 

B1 Company 
d.o.o. Sapna 

4209552010001 

Vrijednost ugovora bez PDV-a 
je 12.306,00 KM, odnosno 
14.398,02  KM sa PDV-om. 
Rok nabavke robe je tokom 
2018.godine 

  

08.02. 
2018. 

 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka 
goriva za 
službene 
automobile 
općine Sapna 
u 2018.godini 

100. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-10/18 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost usluga bez PDV-a 
iznosi 5.000,00 KM, odnosno 
5.850,00 KM sa PDV-om. Rok 
izvršenja usluge je 30 dana od 
potpisivanja ugovora 

  

20.02. 
2018. 

28.05. 
2018. 

Izrada 
Glavnog 
projekta za 
izgradnju 
kanalizacionog 
kolektora u MZ 
Žuje – Šarci. 
 



101. 
15

98
00

00
-1

 
DIREKTNI 

ROBE 
606-8-1-11/18 

B1 Company 
d.o.o. Sapna 

4209552010001 

Vrijednost robe bez PDV-a  je 
2.744,44 KM, odnosno 
3.211,00 KM sa PDV-om. Rok 
isporuje je tokom 2018.godine 

  

20.02. 
2018. 

 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka 
bezalkoholnih 
pića i toplih 
napitaka za 
potrebe 
Općine Sapna 
u 2018.godini, 

102. 

72
26

70
00

-4
 PREGOVARAČKI P. 

BEZ OBJAVE 
OBAVJEŠTENJA O 

NABAVCI 
USLUGE 

606-4-2-14/18 

Itineris d.o.o. 
Tuzla  

4209718600007 

Vrijednost bez PDV-a je 
7.560,00 KM, odnosno 
8.845,20 КМ sa PDV-om. Rok 
pružanja usluga je tokom 
2018.godine 

  

09.03. 
2018. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Održavanje 
programa 
Nova i 
informacionog 
sistema 

103. 

30
00

00
00

-9
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-7/18 

Winner d.o.o. 
Tuzla 

4209007500000 

Vrijednost bez PDV-a je 
3.990,15 KM , odnosno 
4.668,48 KM sa PDV-om. Rok 
nabavke je tokom 2018.godine 

  

12.03. 
2018. 

Parcijalno 
plaćanje 

Nabavka i 
isporuka 
kancelarijskog 
materijala za 
2018.g. 

104. 

30
12

51
10

-5
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-7/18 

R  &  S  d.o.o. 
Sarajevo 

4200056290005 

Vrijednost robe bez PDV-a je 
2.707,04 KM, odnosno 
3.167,24 KM sa PDV-om. Rok 
nabavke je tokom 2018.godine 

  

12.03. 
2018. 

Parcijalno 
plaćanje 

Nabavka i 
isporuka 
tonera i 
ostalog kompj. 
mat-2018.g.  

105. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-16/18 

ARH-line d.o.o. 
Kalesija 

4209436880007 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
4.150,00 KM, odnosno 
4.855,50 KM. Rok završetka je 
do okončanja poslova sanacije 
vodovoda 

  

12.03. 
2018.  

Nadzor na 
sanaciji 
vodovoda 
Vitinica- 
Goduš  

106. 

45
00

00
00

-7
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-13/18 

Građa promet 
Delić d.o.o. 

Sapna 
4209225670006 

Vrijednost bez PDV-a je 
3.356,50 KM, odnosno 
3.927,11 KM. Rok završetka 
radova je tokom 2018.godine. 

  

12.03. 
2018.  

Interventno 
djelovanje na 
klizištima uz 
rad 
građ.mašine 



107. 
48

82
00

00
-2

 
DIREKTNI 

ROBE 
606-8-1-15/18 

Itineris d.o.o. 
Tuzla 

4209718600007 

Vrijednost bez PDV-a je 
5.970,00  KM, odnosno 
6.984,90 KM. Rok isporuke je 
10 dana od potpisivanja 
ugovora 

  

12.03. 
2018. 

16.05. 
2018. 

Nabavka 
servera 

108. 

45
00

00
00

-7
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-5/18 

Lugovi kop 
d.o.o. Živinice 

4209405650003 

Vrijednost bez PDV-a je 
32.700,00, odnosno 38.259,00 
KM sa PDV-o,. Rok završetka 
radova je 45 dana od dana 
uvođenja Izvođača u posao 

  

15.03. 
2018. 

13.08. 
2018. 

Sanacija 
klizišta u 
Nezuku 

109. 

45
21

22
00

-8
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-9/18 

Adsa 
d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost bez PDV-a je 
15.139,00 KM, odnosno 
17.712,63 KM sa PDV-om. 
Rok završetka je 45 dana od 
uvođenja u posao 

  

05.04. 
2018. 

20.07. 
2018. 

Utopljavanje 
javnog objekta 
općine Sapna 

110. 

14
21

23
10

-6
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-4/18 

Džale iskop  
d.o.o. 

Kalesija 
4210068070006 

 

Vrijednost bez PDV-a je 
8.592,00 KM, odnosno 
10.052,64 KM sa PDV-om. 
Rok isporuke je tokom 
2018.godine 

  

04.04. 
2018. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala/rizle  
za 2018. 
godinu 

111. 

44
11

00
0-

4 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-21/18 

Mol promet 
d.o.o. Sapna 

4209290490007 

Vrijednost robe bez PDV-a je 
1.564,10 KM , odnosno 
1.830,00 KM. Rok isporuke je 
60 dana od potpisa ugovora 

  

18.04. 
2018. 

21.06. 
2018. 

Nabavka 
građ.materijala 
za uređenje 
romskog 
mezarja – MZ 
D. Zaseok 

112. 

48
00

00
00

-8
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-20/18 

Itineris  
d.o.o. 
Tuzla 

4209718600007 

Vrijednost robe je 1.782,50 
KM, odnosno 2.085,53 KM. 
Rok isporuke licenci je 30 
dana od potpisa ugovora 

  

06.04. 
2018. 

28.05. 
2018. 

Nabavka 
licenci 



113. 
71

24
20

00
-6

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-23/18 

Metrix 
inženjering 
d.o.o. Tuzla 

4209402710005 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
1.300,00 KM, odnosno 
1.521,00 KM. Rok izvršenja je 
30 dana od potpisa ugovora. 

  

09.04. 
2018.  

Izrada 
elaborata 
eksproprijacije 
puta 
Kruškovac - 
Džakići 

114. 

37
40

00
00

-2
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 

ROBE 
606-7-1-6/18 

Sport net 
inženjering 

d.o.o. 
Široki Brijeg 

4272128590000 

Vrijednost robe bez PDV-a je 
42.566,15 KM, odnosno 
49.802,39 KM. Rok isporuke i 
montaže robe je 45 dana od 
potpisa ugovora 

  

07.05. 
2018.  

Nabavka 
opreme za 
sportsku 
dvoranu - I 
faza 

115. 

45
00

00
00

-7
 

OTVORENI 
RADOVI 

606-1-3-3018 

Izgradnja d.o.o. 
Teočak 

4209369590007 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 276.488,80 KM, odnosno 
323.491,90 KM. Rok završetka 
je šest mjeseci od dana 
uvođenja u posao 

  

14.05.2018.  

Izgradnja  
Kulturno 
sportskog r. 
centra Sapna 

116. 

49
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-25/18 

Modus- ing 
d.o.o. Tuzla 

4209752450006 

Ukupna vrijednost usluga je 
4.580,00 KM (ponuđač nije u 
sistemu PDV-a). Rok 
završetka usluga je od 
uvođenja u posao do 
završetka radova   

 
14.05. 
2018. 

 

 

Nadzor na 
izgradnji 
Kulutrno 
sportskog 
r.centra Sapna 

117. 

45
00

00
00

-7
 

KONKURENTSKI 
ZAJHTJEV 
RADOVI 

606-7-3-17/18 

Adsa d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 31.926,10 KM, odnosno 
37.353,53 KM sa PDV-om. 
Rok završetka radova je 60 
dana od uvođenja u posao  

  

27.04. 
2018.  

Izgradnja 
Centralnog 
spomen 
obilježja u 
Sapni – I faza 

118. 
 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-18/18 

Klaus Lehman 
GmbH d.o.o. 
Gračanica 

4209296770001 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
2.000,00 KM, odnosno 
2.340,00 KM. Rok izrade 
Gl.projekta je 30 dana od 
potpisivanja ugovora 

  

19.03. 
2018.  

Izrada 
Glavnog 
projekta 
energetski 
efikasne i 
ekološke javne 
rasvjete u 
Vitinici 



119. 
79

71
40

00
-2

 
DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-22/18 
 

Arting d.o.o. 
Sarajevo 

4201906550008 

Vrijednost usluga bez PDV je 
1.200,00 KM, odnosno 
1.404,00 KM. Rok završetka 
usluga je od uvođenja u posao 
do završetka radova 

  

27.04. 
2018.  

Nadzor na 
izgradnji 
Centralnog 
spomen 
obilježja u 
Sapni – I faza 

120. 

45
21

22
00

-8
 PREGOVARAČKI P. 

BEZ OBJAVE 
OBAVJEŠT. O 

NABAVCI 
RADOVI 

606-4-3-24/18 

Adsa d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 9.996,29 KM, odnosno 
11.695,66 КМ. Rok izvođenja 
je sedam dana od uvođenja u 
posao 

  

14.05. 
2018. 

05.06. 
2018. 

Dodatni radovi 
na toplifikaciji 
objekta 
sportske 
dvorane II faza  

121. 

37
40

00
00

-2
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-37/18 

Sport net 
inženjering 

d.o.o. 
Široki Brijeg 

4272128590000 

Vrijednost robe bez PDV-a je 
5.980,00  KM, odnosno 
6.996,60 KM. Rok isporuke 
robe je 15 dana od potpisa 
ugovora 

  

12.06. 
2018.  

Nabavka 
opreme 
(stolica) za 
sportsku 
dvoranu – II 
faza 

122. 

45
21

22
24

-2
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-27/18 

Javno 
komunalno 
preduzeće 

Sapna 
4210147020006 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 5.997,80 KM, odnosno 
7.017,42 KM sa PDV-om. Rok 
završetka radova je do 
31.12.2018.god 

  

31.05. 
2018. 

Plaćanje 
po 

mjesečnim 
računima 

Održavanje 
gradskog 
stadiona 

123. 

45
21

22
00

-8
 PREGOVARAČKI P. 

BEZ OBJAVE 
OBAVJEŠT. O 

NABAVCI 
RADOVI 

606-4-3-29/18 

Džena d.o.o. 
Gradačac 

4209226050001 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 9.093,88 KM, odnosno 
10.639,83 КМ sa PDV-om. 
Rok završetka radova je 25 
dana od potpisa ugovora 

  

14.06. 
2018.  

Dodatni radovi 
na nastavku 
izgradnje 
sportske 
dvorane u 
Sapni – II faza 

124. 

45
00

00
00

-7
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV  
RADOVI 

606-7-3-26/18 

Adsa d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 18.318,46 KM, odnosno 
21.432,60 KM. Rok završetka 
radova je 60 dana od uvođenja 
izvođača u posao 

  

19.06. 
2018.  

Izgradnja 
Spomen sobe 
pogunulim 
pripadnicima 
ARBiH u 
Godušu 



125. 
45

00
00

00
-7

 
DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-28/18 

Lugovi – kop 
d.o.o. Živinice 

4209405650003 

Vrijednost radova bez PDV-a 
iznosi 1.025,00 KM, odnosno 
1.199,25 KM sa PDV-om. Rok 
završetka radova je 15 dana 
od dana potpisivanja ugovora 

  

18.06. 
2018.  

Sanacija 
putnih kanala 
na putu MZ 
Đulići, naselje 
Čelipmani, 
L=450 m 

126. 

71
24

20
00

-6
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-39/18 

ARH line d.o.o. 
Kalesija 

4209436880007 

Vrijednost usluga bez PDV-a 
iznosi 1.890,00 KM, odnosno 
2.211,30 KM sa PDV-om. Rok 
završetka revizije je 15 dana 
od dana primopredaje 
projektno tehničke 
dokumentacije 

  

27.06. 
2018.  

Revizija 
investiciono 
tehničke 
dokumentacije 
stambeno-
poslovnog 
objekta u 
općini Sapna – 
podprojekat 
048 

127. 

45
00

00
00

-7
 PREGOVARAČKI P. 

BEZ OBJAVE 
OBAVJEŠT. O 

NABAVCI 
RADOVI 

606-3-3-31718 

Lugovi – kop 
d.o.o. Živinice 

4209405650003 

Vrijednost radova bez PDV-a 
iznosi 6.394,87 KM, odnosno 
7.482,00 КМ sa PDV-om. Rok 
završetka raova je 7 dana od 
uvođenja izvođača u posao 

  

25.06. 
2018. 

13.08. 
2018. 

Dodatni radovi 
na sanaciji 
klizišta u 
naselju 
Nezuk, MZ 
nezuk – I faza 

128. 

09
11

14
00

-4
 

DIREKTNI 
ROBE 

606-8-1-38/18 

Izazov d.o.o. 
Kalesija 

4209299010008 

Vrijednost 10 tona peleta bez 
PDV-a je 3.400,00 KM, 
odnosno 3.978,00 KM sa PDV-
om. Rok isporuke robe je 30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora   

25.06. 
2018.  

Nabavka 
peleta za 
zagrijavanje 
prostorija u 
zgradi općine 
Sapna 

129. 

45
00

00
00

-7
 

DIREKTNI 
RADOVI 

606-8-3-32/18 

Mol promet  
d.o.o Sapna 

4209290490007 
 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 5.969,74 KM, odnosno 
6.984,60 KM sa PDV-om. Rok 
završetka radova je 30 dana 
od dana potpisivanja ugovora 

  

28.06. 
2018.  

Sanacija 
poslovnog 
prostora JU 
Centar za 
socijalni rad 
Sapna 



130. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-40/18 

Arting d.o.o. 
Sarajevo 

4201906550008 

Vrijednost usluga bez PDV-a 
iznosi 2.000,00 KM, odnosno 
2.340,00 KM. Rok za pružanje 
usluga je od potpisivanja 
ugovora do završetka radova 
koji su predmet nadzora. 

  

26.07. 
2018  

Nadzor na 
sanaciji i 
rekonstrukciji 
lokalnog puta 
Sapna-
Međeđa, 
dionica 
Mramorovi-
Ravne gore (II 
poddionica) 
l=153m 

131. 

79
71

40
00

-2
 

DIREKTNI 
USLUGE 

606-8-2-41/18 

PGP 
Hidroinžinjering 

d.o.o. Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost usluga bez PDV-a je 
5.860,67 KM, odnosno 
6.856,98 KM. Rok pružanja 
usluga je od uvođenja 
izvođača u posao do završetka 
svih radova koji su predmet 
nadzora 

  

02.08. 
2018.  

Nadzor nad 
projektima 
„Izgradnja 
kanalizacionih 
kolektora u MZ 
Žuje-Šarci“, 
„Izgradnja 
rezervoara 
V=100 m3 u 
MZ 
Kovačevići“ i 
„Dogradnja 
taložnika i 
gravitacionog 
brzog filtera za 
naselje 
Vitinica“ 

132. 

45
00

00
00

-7
 

KONKURENTSKI 
ZAHTJEV 
RADOVI 

Adsa d.o.o. 
Sapna 

4209070020000 

Vrijednost radova bez PDV-a 
je 63.288,11 KM, odnosno 
74.047,17 KM. 
Rok završetka radova je 90 
dana od dana uvođenja 
Izvođača u posao   

14.08. 
2018.  

Izgradnja 
rezervoara 
V=100 m3 u 
MZ 
Kovačevići 
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