

OPRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA SAPNA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Označka po JRFN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	5080000	Direktni postupak	"DESINFEE CTA" d.o.o. Sarajevo	380.00 KM, decembar 2021. godine	1. 2. 3.	1. 2. 3.	28.01.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	
2.	5080000	Direktni postupak	JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna	6.998,24 KM, decembar 2021. godine			08.02.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	
3.	2280000	Direktni postupak	Winner d.o.o. Tuzla	6.920,73 KM, decembar 2021. godine			08.02.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	
4.	3020000	Direktni postupak	D.O.O.'R &S Sarajevo	5.425,86 KM, decembar 2021. godine			10.02.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	
5.	1586000	Direktni postupak	B1 Company d.o.o. Sapna	2.985,04 KM, decembar 2021. godine			15.02.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	
6.		Direktni postupak	„STTP KAHARIB“ d.o.o. Sapna	697,65 KM, decembar 2021. godine			17.02.2021. godine	Ugovor traje do 31.12.2021. godine	

7.	Radovi iskopa i zemljani radovi 4511200 0-5	Direktni postupak	ENIKS— NERI" d.o.o. Sap na,	6.972,62 KM, decembar 2021. godine			17.02.202 1. godine	Ugovor traje do 31.12.202 1. godine	
8.	Kamenza nasipanj e,142123 10-6	Direktni postupak	Samostalni prevoznik,, Junuzović Husejin",	5.940,00 KM, decembar 2021. godine			18.02.202 1. godine	Ugovor traje do 31.12.202 1. godine	
9.	Ormari 3912210 0-4	Konkuren tski zahtjev	ADUT PLUSI" d.o.o. Banja Lukal	9.038,25 KM, 22.04.2021. godine			22.02.202 1. godine	Ugovor traje do 22.04.202 1. godine	
10.		Direktni postupak	O.R. AUTOPR AONA "KAHRIM AN" SAPNA	740,00 KM, decembar 2021. godine			22.02.202 1. godine	Ugovor traje do 31.12.202 1. godine	
11.	Usluge osiguranja motornih vozila 6651411 0-0	Direktni postupak	GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo	2.708,10 KM, decembar 2021. godine			24.02.202 1. godine	Ugovor traje do 31.12.202 1. godine	
12.	Usluge radija i televizije 9220000 0-3	Konkuren tski zahtjev	D.o.o. za informisan je "Glas Drine" Sapna	15.031,00 KM, decembar 2021. godine			24.02.202 1. godine	Ugovor traje do 31.12.202 1. godine	
13.	Usluge održavan	Pregovar ački	Itineris d.o.o. za	9.126,00 KM, decembar 2021.			26.02.202 1. godine	Ugovor traje do	

	ja i popravak a program ske podrske 7226700 0-4	postupak bez objave obavijest enja o nabavci	razvoj poslovnih informatič kih rješenja, srodne usluge i konsalting	godine					31.12.202 1. godine	
14.		Direktni postupak	MODUS – ING d.o.o. Tuzla	600,00 KM, mart 2021. godine			09.03.202 1. godine	Ugovor traje do 31.03.202 1. godine		
15	7124200 0-6 Izrada projekta i nacrti, procjena troškova	Direktni postupak	PGP HIDROINŽI NJERING d.o.o Tuzla	3.510,00 KM, mart 2021. godine			09.03.202 1. godine	Ugovor traje do 31.03.202 1. godine		
16.	Građevin ski radovi 4500000 0-7	Konkuren tski zahtjev	„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija	12.479,22 KM, maj 2021. godine			29.03.202 1. godine	Ugovor traje do 30.05.202 1. godine		
17.	Građevin ski radovi 4500000 0-7	Konkuren tski zahtjev	„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija	6.879,60 KM, maj 2021. godine			29.03.202 1. godine	Ugovor traje do 30.05.202 1. godine		
18.	Usluge osiguranj a665100 00-8	Direktni postupak	ADRIATIC osiguranje dd Podružnic a Tuzla	1.035,00 KM, decembar 2021. godine			06.04.202 1. godine	Ugovor traje do 31.03.202 1. godine		
19.	Građevin ski radovi na	Otvoreni postupak	„Izgradnja“ d.o.o. Teočak	251.582,14 KM, juni 2021. godine			08.04.202 1. godine	75 dana od uvodenja		


26.	Građevinski radovi na cesti 4523312 0-6	Konkurentski zahtjev	„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija	6.943,95 KM, maj 2021. godine				21.04.2021. godine	Ugovor traje do 11.05.2021. godine	
27.	Građevinski radovi na cesti 4523312 0-6	Konkurentski zahtjev	„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija	6.130,80 KM, maj 2021. godine				21.04.2021. godine	Ugovor traje do 11.05.2021. godine	
28.	Građevinski radovi na cesti 4523312 0-6	Konkurentski zahtjev	„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija	1.550,25 KM, april 2021. godine				21.04.2021. godine	Ugovor traje do 02.05.2021. godine	
29.	Cestovna rasvjeta 3499300 0-4	Direktni postupak	D.O.O. „ELOXAL INŽINJERING“ MEMIĆI-KALESIJA	1.579,50 KM, maj 2021. godine				26.04.2021. godine	Ugovor traje do 06.05.2021. godine	
30.	Građevinski radovi na cesti 4523312 0-6	Direktni postupak	Izgradnja d.o.o. Teočak	6.774,30 KM, maj 2021. godine				10.05.2021. godine	Ugovor traje do 30.05.2021. godine	
31	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova 7124200 0-6	Direktni postupak	ARTING BH d.o.o. Sarajevo	6.961,50 KM, maj, juni 2021. godine				17.05.2021. godine	Ugovor traje do 30.06.2021. godine	
32	7124200 0-6 Izrada	Direktni postupak	MODUS – ING d.o.o. Tuzla	1.700,00 KM, juni, juli 2021. godine				10.06.2021. godine	Ugovor traje do 10.07.2021. godine	

	projekta i nacrta, procjena troškova							1. godine	
33	452331 20-6 - Građevni radovi na cesti	Konkuren tski zahtjev	Izgradnja d.o.o. Teočak	56.122,66 KM, juni, juli 2021. godine			14.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 30 kalendar skih dana od dana uvođenja Izvođača u posao	
34	452331 20-6 - Građevni radovi na cesti	Konkuren tski zahtjev	Izgradnja d.o.o. Teočak	16.971,08 KM, juni, juli 2021. godine			14.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 20 kalendar skih dana od dana uvođenja Izvođača u posao	
35	452331 20-6 - Građevni radovi na cesti	Konkuren tski zahtjev	Izgradnja d.o.o. Teočak	14.597,56 KM, juni, juli 2021. godine			14.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 20 kalendar skih dana od dana uvođenja	

36	451120 00-5 - Radovi iskopa i zemljan i radovi	Konkuren tski zahtjev	ENIKS— NERI" d.o.o.Sap na,	2.162,16 KM, juni 2021. godine		15.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 5 (pet) kalendar skih dana od dana uvođenja Izvođača u posao	
37	451120 00-5 - Radovi iskopa i zemljan i radovi	Konkuren tski zahtjev	ENIKS— NERI" d.o.o.Sap na,	807,30 KM, juni 2021. godine		15.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 2 (dva) kalendar ska dana od dana uvođenja Izvođača u posao	
38	451120 00-5 - Radovi iskopa i zemljan i radovi	Konkuren tski zahtjev	ENIKS— NERI" d.o.o.Sap na,	2.046,33 KM, juni 2021. godine		15.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 5 (pet) kalendar skih dana od dana uvođenja	

39	451120 00-5 - Radovi iskopa i zemljan i radovi	Konkuren tski zahtjev	ENIKS— NERI™ d.o.o.Sap na,	3.802,50 KM, juni 2021. godine			15.06.20 21. godine	Izvođača u posao	
40	451120 00-5 - Radovi iskopa i zemljan i radovi	Konkuren tski zahtjev	ENIKS— NERI™ d.o.o.Sap na,	2.556,45 KM, juni 2021. godine			15.06.20 21. godine	Rok izvođenj a radova je 5 (pet) kalendar skih dana od dana uvođenja Izvođača u posao	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]