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               OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA                                                                                                                                          

OPĆINA SAPNA 

R.
b. 
 

Opis i 
oznaka  

po 
JRJN 

 

Vrsta postupka 
i  

broj 
obavještenja o  

dodjeli 
ugovora sa  

Portala javnih 
nabavki 

 

Podaci o 
dobavlja ču 

/dobavlja čima 
u  

okvirnom 
sporazumu  

(Naziv, ID broj, 
mjesto) 

 

Osnovni elementi  
ugovora/okvirnog sporazuma  

(Vrijednost, period 
trajanja/rok izvršenja, rok 
plaćanja, garantni period) 

 

Opis 
izmjene  

osnovnih 
elemenat

a  
ugovora i 

datum 
izmjene 

 

Ostatak 
vrijedno

sti  
ugovora 
nakon 

učinjene  
izmjene/
ostatak  
vrijedno

sti 
okvirno

g 
sporazu

ma 

Datum  
zaklju čenja  

ugovora 
 

Datum 
popune  

realizacije 
ugovora/  
okvirnog 
sporazum

a i  
ukupna 

utrošena 
vrijednost  

 

Napomena  
(obrazloženje) 

 

 

 

 

1. 

  

 
Usluge 

Konkurentski 
zahtjev 

"ENIKS NERI" 
d.o.o. 

4209240550009 
Sapna 75411 

 
 

Vrijednost: 25.652,99 KM bez 
PDV-a, odnosno 30.014,00 sa 

PDV-om 
Period trajanja: 15.04.2015. 

Rok plaćanja:po prilivu 
sredstava u budžet 

 

  

07.01. 
2015.   

Zimsko 
održavanje 

puteva 2015/16  



 

 

2. 
  09

10
00

00
-0

 
 

Roba 
Direktni 

"Amox Trade" 
d.o.o. 

4209238060002 
Kalesija 

Vrijednost: 5.874,63 KM bez 
PDV-a odnosno, 6.873,32 sa 

PDV 
Rok isporuke: do 31.12.2015. 

Rok plaćanja: 30 dana od dana 
zaprimanja računa  

 

  

03.04. 
2015. 

14.01. 
2016. 

Nabavka 
pogonskog 

goriva i maziva 

 

 

 

3. 

  92
20

00
00

-3
 

 

Usluge 
Direktni 

"Glas Drine" 
d.o.o.  

420975340007 
Sapna 

Vrijednost: 5.976,92 KM bez 
PDV-a odnosno, 6.993,00 sa 

PDV 
Rok izvršenja: do 31.12.2015. 

Rok plaćanja: mjesečno 
ispostavljanjem fakture 

  

21.04. 
2015. 

21.01. 
2016. 

Medijsko 
praćenje 

Općinskog 
vijeća, 

Općinskog 
načelnika i 

Općinskih službi 
za upravu 

općine Sapna 
 

 

4. 

  79
71

40
00

-2
 

 

Usluge 
Direktni 

"Finiš" 
4209365090000 

Živinice 

Vrijednost: 5.940,00 KM bez 
PDV-a odnosno, 6.949,80 sa 

PDV 
Rok vršenja nadzora je 

završetak radova 
Rok plaćanja po završetku 

poslova 

  

29.04. 
2015. 

28.10.201
6.  

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova na 
projektu 

sanacija klizišta 
na putnim 
pravcima 

Sapna-Marnići i 
Sapna- 

Selimovići 
 

 

5. 

45
00

00
00

-7
 

Radovi  
Konkurentski 

"Građa promet 
Delić" 

4209225670006 
Sapna 

Vrijednost:17.723,50 KM bez 
PDV-a odnosno, 20.736,50 sa 

PDV 
Rok izvršenja: 30 dana od 

uvođenja u posao 
Rok plaćanja: 30 dana od 

prijema fakture     
 

  

08.05. 
2015.   

Uređenje platoa 
za kontejnere i 

izrada 
nastrešnice za 

komunalno 
vozilo 



6. 

30
19

00
00

-7
 

Robe 
Konkurentski 

D.D. 
"Svjetlostkomer

c" 
4200177160001 

Sarajevo 
 

Vrijednost: 10.527,47 KM bez 
PDV-a odnosno, 12.317,41 KM 

sa PDV-om 
Rok isporuke: 31.12.2015. 

Rok plaćanja: 60 dana 

  

27.05. 
2015. 

14.01. 
2016. 

Nabavka 
kancelarijskog 

materijala 

 

 

 

7. 

  71
24

20
00

-6
 

 

Usluge Direktni 
Arting BH 

d.o.o.42019065
50008Sarajevo 

Vrijednost: 6000,00 KM bez 
PDV-a odnosno, 7.020,00 sa 

PDV-omRok izrade: 30 dana od 
zaključenja ugovoraRok 

plaćanja: ispostavljanjem fakture 

  

09.07. 
2015. 

 11.05. 
2016. 

Izrada 
izvedbenog 
projekta za 
izgradnju 

pješačke staze 
uz lokalni put 
"Vitinički put 

Han-Selimovići-
Mahmutovići-

Krstac-
Kovačevići" 

8. 

  79
71

40
00

-2
 

 

Usluge 
Direktni 

606-8-2-12/15 

"Finiš" d.o.o. 
4209365090000 

Živinice 

Vrijednost: 2.410,00 bez PDV-a 
odnosno 2.819,70 KM sa PDV-

om 
Rok vršenja nadzora je 

završetak radova 
Rok plaćanja po završetku 

poslova 

  

14.09. 
2015. 

 20.05. 
2016. 

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova na 

sanaciji klizišta 
u mjestu Jukići, 
M.Z. Vitinica, 
općina Sapna 

9. 

45
00

00
00

-7
 Radovi Direktni              

606-8-3-15/15 

"IZGRADNJA" 
d.o.o. 

4209369590007
Teočak 

Vrijednost: 3.841,88 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.495,00 KM 
sa PDV-omRok izvršenja: 30 

dana od uvođenja u posaoRok 
plaćanja: 15 dana od 
ispostavljanja fakture 

 

  

16.09. 
2015. 

12.10. 
2015. 

Izvođenje 
radova na 
ruševnim 
obalama rijeke 
Sapne, uređenje 
desne strane 
rijeke Sapne 
ispod mosta kod 
sportske 
dvorane 



10. 

45
00

00
00

-7
 

Radovi 
Konkurentski 
606-7-3-13/15 

"IZGRADNJA" 
d.o.o. 

4209369590007
Teočak 

Vrijednost: 45.438,78 KM bez 
PDV-a, odnosno 53.163,37 KM 
sa PDV-omRok izvršenja: 30 

dana od uvođenja u posaoRok 
plaćanja: 30 dana od prijema 

fakture 
 

  

23.10. 
2015.   

Proširenje 
lokalnog 
asfaltnog puta 
Sapna-Vitinica 
kao i sanacija 
lokalnih 
oštećenja 

11. 

45
00

00
00

-7
 

Radovi 
Otvoreni 

606-1-3-14-5-
17/15 

"IZGRADNJA" 
d.o.o. 

4209369590007 
Teočak 

Vrijednost: 85.155,48 KM bez 
PDV-a, odnosno 99.631,91KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 30 dana od 

uvođenja u posao 
Rok plaćanja: 30 dana od 

prijema fakture 
 
 

  

12.11. 
2015.   

Izvođenje 
radova na 
izgradnji 
kanalizacionog 
kolektora u M.Z. 
Međeđa u 
naseljima Novo 
Naselje i 
Grabovice, 
općina Sapna 
 

12. 

79
71

40
00

-2
 

Usluge 
Direktni 

606-8-2-23/15 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost: 2.475,00 KM bez 
PDV-a, odnosno2.895,75 KM sa 

PDV-om 
Rok izvršenja: po završetku 

poslova dana 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture 

  

18.11. 
2015.   

Nadzor nad 
projektom 
izgradnja 
kanalizacionog 
kolektora u M.Z. 
Međeđa, općina 
Sapna 

13. 

45
25

51
10

-3
 

Radovi 
Konkurentski 
606-7-3-18/15 

Ipin d.o.o. 
Bijeljina 

4400384770005 

Vrijednost: 57.630,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 67.427,10 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 45 radnih dana 

Rok plaćanja: 30 dana od 
prijema fakture 

  

30.11. 
2015.   

Izgradnja 
probno 
eksploatacionih 
bunara u 
naseljima 
Goduš, Sapna i 
Vitinica 



14. 

71
24

20
00

-6
 Usluge 

Direktni 
606-8-2-24/15 

Geo-InterMax 
d.o.o. Tuzla 

4210201090007 

Vrijednost:5.119,66 KM bez 
PDV-a 5.990,00 KM sa  PDV-

om 
Rok izvršenja: 30 dana dana od 

zaključenja ugovora 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture 

  

01.12. 
2015. 

26.02. 
2016. 

Izrada 
projektno-
tehničke 
dokumentacije 
stabilizacije 
dijela puta 
Marnići, M.Z. 
Vitinica 

15. 

79
71

40
00

-2
 Usluge 

Direktni 
606-8-2-1/16 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost: 5.128,20 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.000,00 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: po završetku 

poslova dana 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture 

  

17.12. 
2015.   

Nadzor nad 
projektom 
izgradnja 
probno 
eksploatacionih 
bunara u 
naseljhima 
Goduš, Sapna i 
Vitinica 

16. 

34
10

00
00

-8
 

Roba  
Otvoreni 

606-1-1-20-5-
4/16 

AUTO-CENTAR 
d.o.o. Bijeljina 

4400442720005 

Vrijednost: 43.589,75 KM bez 
PDV-a, odnosno 51.000,00KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: maksimalno 90 

dana 
Rok plaćanja: 15. dana nakon 

isporuke vozila 
 
 

  

08.01. 
2016. 

12.04. 
2016. 

Nabavka 
teretnog 
motornog vozila 

17. 

45
21

22
11

-8
 

Radovi 
Konkurentski 
606-7-3-2/16 

"IZGRADNJA" 
d.o.o. 

4209369590007 
Teočak 

Vrijednost: 56.588,08 KM bez 
PDV-a, odnosno 66.208,05 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 30 dana od 

uvođenja u posao 
Rok plaćanja: 30 dana od 

ispostavljanja fakture 

  

08.01. 
2016. 

 13.07. 
  2016. 

Sanacija klizišta 
"Goduš K1" 



18. 

92
20

00
00

-3
 Usluge 

Konkurentski 
606-7-2-3/16 

"Glas Drine" 
d.o.o.  

420975340007 
Sapna 

Vrijednost: 16.932,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 19.810,44 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  

Rok plaćanja:  svakog petok u 
mjesecu za protekli mjesec 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Medijsko 
praćenje 
Općinskog 
vijeća, 
Općinskog 
načelnika i 
Općinskih službi 
za upravu 
općine Sapna 

19. 

30
12

51
10

-5
 

Robe 
Direktni 

606-8-1-5/16 

"SVJETLOST 
KOMERC" d.d. 

Sarajevo 

Vrijednost: 5.131,50 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.003,86 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  
Rok plaćanja:  60 dana po 

zaprimanju fakture 
 

  

04.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Nabavka tonera 
i ostalog 
kompjuterskog 
materijala 

20. 

09
10

00
00

-0
 

Robe 
konkurentski 
606-7-1-4/16 

"Amox Trade" 
d.o.o. 

4209238060002 
Kalesija 

Vrijednost: 6.796,30 KM bez 
PDV-a, odnosno 7.951,67 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016.  
Rok plaćanja:  30 dana po 

zaprimanju fakture 
 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Nabavka goriva 

21. 

22
80

00
00

-8
 

Robe Direktni 
606-8-1-7/16 

"SVJETLOSTK
OMERC" d.d. 

Sarajevo 

Vrijednost: 3.694,71 KM bez 
PDV-a, odnosno4.322,81 KM sa 

PDV-omRok izvršenja: 
31.12.2016. Rok plaćanja:  60 

dana po zaprimanju fakture 
 

  

12.02. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Nabavka 
kancelarijskog 
materijala 

22. 

71
24

20
00

-6
 Usluge 

Direktni 
606-8-2-8/16 

Geo-InterMax 
d.o.o. Tuzla 

4210201090007 

Vrijednost: 5.974,36 KM bez 
PDV-a 6.990,00 KM sa  PDV-

om 
Rok izvršenja: 30 dana dana od 

zaključenja ugovora 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture 
 

  

09.03. 
2016. 

01.08. 
2016. 

Izrada projektno 
tehničke  
dokumentacije 
za stabilizaciju 
klizišta "Gaj II" 



23. 

45
00

00
00

-7
 

RADOVI 
Direktni           

606-8-3-9/16 

"ENIKS NERI" 
d.o.o.42092405

50009Sapna 
75411 

Vrijednost:1.500,00 KM bez 
PDV-a 1.755,00 KM sa  PDV-

omRok izvršenja: 15 dana dana 
od uvođenja u posaoRok 

plaćanja: 15 dana od 
ispostavljanjem fakture 

 

  

10.03. 
2016.   

Zacjevljenje 
kanala radi 
stabilizacije puta 
Međeđa-
Mramorovi 

24. 

79
71

40
00

-2
 USLUGE 

Direktni 
606-8-2-10/16 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost: 1.414,70 KM bez 
PDV-a, odnosno 1.655,20 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: po završetku 

radova 
Rok plaćanja: ispostavljanjem 

fakture 
 

  

14.03. 
2016.   

Nadzor nad 
izvođenjem 
radova za 
sanaciju klizišta 
"Goduš K1" 
M.Z. Goduš 
 
 
 

25. 

72
26

70
00

-4
 

USLUGE 
Direktni 

606-8-2-12/16 

ITINERIS 
D.O.O. TUZLA 

4209718600007 

Vrijednost: 3.600,00 KM bez 
PDV-a, odnosno  4.212,00 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016. 
Rok plaćanja: 10 dana po 

ispostavljanju  fakture 

  

10.03. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Održavanje 
programa 
DocuNova i 
DataNova 

26. 

72
26

70
00

-4
 

USLUGE 
Direktni 

606-8-2-11/16 

ITINERIS 
D.O.O. TUZLA 

4209718600007 

Vrijednost: 4.200,00 KM bez 
PDV-a, odnosno  4.914,00 KM 

sa PDV-om 
Rok izvršenja: 31.12.2016. 
Rok plaćanja: 10 dana po 

ispostavljanju  fakture 

  

10.03. 
2016. 

Plaćanje 
po 
mjesečnim 
računima 

Održavanje 
programa 
FINOVA 

27. 

45
00

00
00

-7
 

RADOVI                
Direktni                 

606-8-3-13/16 

ENIKS NERI 
D.o.o.                                 

SAPNA                            
4209240550009 

Vrijednost: 1.226,66 bez PDV-a, 
odnosno 1.435,20 KM sa PDV-
om. Rok izvršenja: 30 dana od 

uvođenja u posao. Rok 
plaćanja: 15 dana po 
ispostavljanju fakture 

  

28.03. 
2016.god. 

  

Sanacija klizišta 
Zaseok-
Spomenik 



28. 

72
26

70
00

-4
 

USLUGE 
Direktni 

606-8-1-16/16 

ITINERIS D.o.o. 
TUZLA 

4209718600007 

Vrijednost: 3.170,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 3.708,90 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja: pet 
dana od dana uplate sredstava. 
Rok plaćanja:Odmah po 
potpisivanju ugovora. 

  

08.04. 
2016.godin
e 24.06. 

2016. 

Licence 
operativnog 
sistema 
Microsoft 
Windovs 

29. 

71
24

20
00

-6
 

USLUGE 
Direktni          
606-8-2--17/16 

"ARTING BH" 
D.o.o. 
SARAJEVO 
4201906550008 

Vrijednost:5.000,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 5.850,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:15 
radnih dana od zaključivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
prihvatanja Elaborata i 
ispostavljanja računa 

  

18.04. 
2016.godin
e 

  

Elaborat/dopuna 
Glavnog 
projekta 
sanacije klizišta 
u naselju 
Nezuk, općina 
Sapna 

30. 

71
24

20
00

-6
 

USLUGE 
Direktni           
606-8-2-19/16 

"GEO-InterMax" 
D.o.o TUZLA 
4210201090007 

Vrijednost:5.367,50 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.280,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovra.Rok plaćanja:Avansno 
30% od ugovorene cijene ili 
1.884,00 KM, a ostatak od 
4.396,00 KM u roku od 30 dana 
od dana predaje projektno-
tehničke dok. 

  

        26.04. 
2016. 

  

GT Elaborat za 
sanaciju klizišta 
"Nabojna" u MZ 
Sapna 

31. 

71
24

20
00

-6
 

USLUGE 
Direktni         
606-8-2--20/16 

"GEO-InterMax" 
D.o.o TUZLA 
4210201090007 

Vrijednost:3.248,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 3.800,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:45 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Avansno 
30 % od ugovorene cijene ili 
1.140,00 KM po potpisivanju 
ugovra, a ostatak od 2.660,00 
KM u roku od 30 dana od dana 
predaje projektno-
tehn.dokumentacije  
 

  

26.04. 
2016. 

  

Glavni projekat 
za sanaciju 
klizišta 
"Nabojna" u MZ 
Sapna 



32. 

71
24

20
00

-6
 

USLUGE- 
Direktni                            
606-8-2-18/16 

"Zavod za 
zaštitu i 
projektovanje" 
D.o.o. Tuzla 
4209618050000 

Vrijednost:2.000,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 2.340,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:15 
dana od dana zaključivanja 
ugovora. Rok plaćanja:30 dana 
od dana ispostavljanja fakture. 
 

  

21.04. 
2016.godin
e 

  

Izrada Glavnog 
projekta 
toplifikacije 
Sportske 
dvorane u Sapni 

33. 

66
00

00
00

-0
 USLUGE-

Konkurentski 
zahtjev                    
606-7-2-14/16 
 

Raiffeisen 
Banka BiH 
4200344670009 

Vrijednost:26.653,60 KM 
(ukupno).Rok izvršenja:Odmah 
po potpisivanju ugovora. Rok 
plaćanja:48 mjeseci, počev od 
02.10.2016.godine. 

  

02.06. 
2016.godin
e 

  

Kreditno 
zaduženje 
Općine Sapna 

34. 

71
24

20
00

-6
 

USLUGE-
Direktni                                                           
606-8-2-21/16 

PGP 
HIDROINŽINJE
RING d.o.o. 
Tuzla 
4209592400007 

Vrijedlost:5.880,00 Km bez 
PDV-a, odnosno 6.879,60 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Nakon 
predaje i prihvatanja projektne 
dokumentacije. 

  

06.06. 
2016.godin
e 

  

Izrada Glavnog 
projekta 
kanalizacionog 
kolektora 
sanitarno-
fekalnih voda u 
naselju 
"Podgajnica" 
 
 

35. 

71
24

20
00

-6
 USLUGE-

Direktni                                  
606-8-2-22/16 

PGP 
HIDROINŽINJE
RING d.o.o. 
Tuzla42095924
00007 

Vrijednost:6.000,00 km  bez 
PDV-a, odnosno 7.020,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja:Nakon 
predaje i prihvatanja projektne 
dokumentacije. 

  

06.06. 
2016.godin
e 

  

Izrada Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
vodovoda za 
naselje Vitinica i 
dio naselja 
Goduš 



36. 

79
71

40
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 USLUGE-

Direktni            
606-8-2-25/16 

PGP 
HIDROINŽINJE
RING d.o.o. 
Tuzla 
4209592400007 

Vrijednost:5.950,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 6.961,50 KM sa 
PDV-om. Rok izvršenja je do 
završetka radova na 
predmetnim klizištima.Rok 
plaćanja:Nakon završenih 
poslova i ispostavljanja fakture. 
 

  

13.06. 
2016.godin
e 

  

Vršenje nadzora 
na putu Han-
Marnići;sanaciji 
klizišta Gaj II i 
sanaciji klizišta 
Krstac 

37. 

71
24
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 USLUGE-

Direktni            
606-8-2-30/16 

Arting BH d.o.o. 
4201906550008 
Sarajevo 

Vrijednost:5.950,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 6.961,50 KM sa 
PDV-om. Rok izvršenja:30 dana 
od dana potpisivanja ugovora. 
Rok plaćanja:Nakon prihvatanja 
Glavnog projekta i ispostavljanja 
računa. 

  

20.06. 
2016.godin
e 

  

Izrada Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
lokalnog puta 
Sapna-
Međeđa,dionica 
Mramorovi-
Ravne Gore 

38. 

71
24
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USLUGE-
Direktni               
606-8-2-29/16 

Arting BH d.o.o. 
4201906550008 
Sarajevo 

Vrijednost:5.000,00 KM bez 
PDV-a,odnosno 5.850,00 KM sa 
PDV-om. Rok izvršenja:30 dana 
od dana potpisivanja ugovora. 
Rok plaćanja:Nakon prihvatanja 
Glavnog projekta i ispostavljanja 
računa. 

  

20.06. 
2016.godin
e 

  

Izrada Glavnog 
projekta 
sanacije i 
rekonstrukcije 
lokalnog puta 
Sapna-Vitinica, 
dionica 
Kruškovac-
Džakići 
 

39. 

45
21
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RADOVI-
Direktni             
606-8-3-28/16 

ENIKS NERI 
D.o.o.                                 

SAPNA                            
4209240550009 

Vrijednost:5.797,93 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.783,58 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Po 
završetku radova, a najkasnije 
15 dana od ispostavljanja 
računa. 

  

24.06. 
2016.godin
e 

  

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
stabilizaciji 
klizišta 
POLJANE NK1, 
NJIVICA NK1 i 
sanaciji dijela 
puta 
Rastošnica-
Čaire 



40. 

45
21

22
11
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 RADOVI-

Direktni         
606-8-3-27/16 

ENIKS NERI 
D.o.o.                                 

SAPNA                            
4209240550009 

Vrijednost:5.310,26 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.213,00 KM 
sa PDV-om.Rok izvršenja:30 
dana od dana potpisivanja 
ugovora.Rok plaćanja:Po 
završetku radova, a najkasnije 
15 dana od ispostavljanja 
računa. 
 

  

24.06. 
2016.godin
e 

  

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
stabilizaciji 
klizišta 
KRČEVINA 
KOK1 I GREDA 
VK3 

41. 

 4
52

12
21

18
 

RADOVI-
Direktni           
606-8-3-31/16 

IZGRADNJA 
d.o.o. Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:4.385,98 KM bez 
PDV-a, odnosno 5.131,60 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:10 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. Rok plaćanja: 15 dana 
po ispostavljanju situacija ili 
računa. 

  

13.07. 
2016.godin
e 

25.07. 
2016. 

Radovi na 
interventnom 
djelovanju na 
sanaciji klizišta 
DOBRAVODA 
GK1 I TOROVI 
GK1 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. 
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20
00

-6
 

USLUGE-
DIREKTNI 606-
7-2-24/16 

IBIS d.o.o 
Zavidovići 

Vrijednost:9.500,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 11.115,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:45 
dana od potpisivanja ugovora. 
Rok plaćanja:nakon prihvatanja 
projekta od strane naručioca. 

    

02.08.2016.   

Izrada Glavnog 
projekta 
regulacije rijeke 
Sapne nizvodno 
od mosta na 
regionalnom 
putu Sapna- 
Zvornik i 
uzvodno od 
mosta na 
regionalnom 
putu Sapna-
Kalesija 



43. 
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24
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USLUGE-
DIREKTNI 606-
8-2-33/16 

"INZA lab" d.o.o. 
Sarajevo 

Vrijednost:3.500,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.095,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:30 od 
potpisivanja ugovora. Rok 
plaćanja:50% avansno i 50% 
nakon prihvatanja Elaborata. 

    

04.08.2016.   

Izrada Elaborata 
o povećanju 
energetske 
efikasnosti sa 
energetskim 
auditom i 
izradom 
energetskog 
certifikata za 
Sportsku 
dvoranu u 
Sapni. 

44. 

14
21
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ROBE-
DIREKTNI 606-
8-1-35/16 

SP "Junuzović 
Husejin" Sapna 

Vrijednost::5.982,90 KM bez 
PDV-a, odnosno:7.000,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja: Po 
zahtjevu općine, do kraja zaliha. 

    

31.08.2016.   

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala (rizle) 
za potrebe 
održavanja 
lokalnih i 
nekategorisanih 
puteva na 
području općine 
Sapna. 

45. 

71
24

20
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USLUGE-
DIREKTNI 606-
8-2-38/16 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost:5.837,61 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.830,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:40 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08.2016.   

Izrada Glavnog 
projekta 
regulacije 
Jelinog potoka u 
urbanom dijelu 
naselja Sapna 
 

46. 
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USLUGE-
DIREKTNI 606-
8-2-37/16 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost:5.658,12 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.620,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:50 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08.2016.   

Izrada Glavnog 
projekta 
regulacije 
Gajanskog 
potoka u 
urbanom dijelu 
naselja Sapna 



47. 
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USLUGE-
DIREKTNI 606-
8-2-39/16 

PGP 
HIDROINŽINJE

RING d.o.o. 
Tuzla 

4209592400007 

Vrijednost:5.794,87 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.780,00 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja:60 
dana od potpisivanja ugovora. 

    

31.08.2016.   

Izrada Glavnog 
projekta 
dogradnje 
postojećeg 
taložnika i 
gravitacionog 
brzog filtera u 
cilju otklanjanja 
mutnoće za 
naselje Vitinica 

48. 
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RADOVI-
DIREKTNI 606-
8-3-42/16 

IZGRADNJA 
d.o.o. Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.979,60 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.996,13 KM 
sa PDV-om. Rok izvršenja jedna 
dan od potpisivanja ugovora. 

    

31.08.2016.   

Rekonstrukcija 
puta u Ul. 
Hasana Delića, 
MZ Kraljevići 

49. 

30
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ROBE-
DIREKTNI 606-
8-1-41/16 

Biro oprema 
Pašić d.o.o. 

Tuzla                      
4209358800000 

Vrijednost:1.537,27 KM bez 
PDV-a, odnosno 1.798,61 KM 
sa PDV-om. Rok isporuke je 
četiri dana od dana potpisa 
ugovora.     

31.08.2016.   

Nabavka 
digitalnog kopir 
aparata 
KONICA 
MINOLTA 
BIZHUB 215 

50. 

45
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RADOVI-
DIREKTNI 606-
8-3-36/16 

ENIKS NERI 
D.o.o.                                 

SAPNA                            
4209240550009 

Vrijednost:3.654,98 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.276,33 KM 
sa PDV-om.  Rok završetka je 
deset radnih dana od 
potpisivanja ugovora     

31.08.2016. 19.09.201
6. 

Sanacija 
oštećenog dijela 
puta Vitinica-
Zečija Kosa 

51. 
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RADOVI-
DIREKTNI  

IZGRADNJA 
d.o.o. Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.826,60 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.817,12 KM 
sa PDV-om. Rok završetka je 
dvadeset dana od dana 
potpisivanja ugovora     

21.09.2016.   Sanacija klizišta 
Jukići 2 

52. 

45
23
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RADOVI-
DIREKTNI 

IZGRADNJA 
d.o.o. Teočak 

4209369590007 

Vrijednost:5.169,77 KM bez 
PDV-a, odnosno 6.048,63 KM 
sa PDV-om. Rok završetka je 
deset dana od potpisivanja 
ugovora 

    

21.09.2016.   

Proširenje 
lokalnog puta 
Sapna-Vitinica, 
raskrsnica kod 
džamije 



53. 
42
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 ROBE-  
KONKURENTS
KI Z.  

KOVAN MI 
d.o.o. Gračanica 

Vrijednost:21.550,00 KM bez 
PDV-a, odnosno 25.213,50 KM 
sa PDV-om. Rok 
isporuke:dvadeset dana od 
potpisa ugovora. 

    

22.09.2016.   

Nabavka i 
isporuka 
toplovodnog 
kotla za loženje 
drvenim 
peletom sa 
max.toplinskim 
opterećenjem. 

54. 
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USLUGE - 
DIREKTNI 

RUDARSKO 
GEOLOŠKO 

GRAĐEVINSKI 
FAKULTET 

TUZLA 

Vrijednost:3.418,80 KM bez 
PDV-a, odnosno 4.000,00 KM 
sa PDV-om. Rok za izvršenje 
usluge je 30 dana od potpisa 
ugovora. 

    

27.09.2016.   

Izrada Glavnog 
projekta 
regulacije 
Barnog potoka u 
urbanom dijelu 
MZ Kraljevići sa 
Studijom za 
izdavanje 
prethodne 
vodne 
saglasnosti 
 

55. 
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11
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 ROBE - 

DIREKTNI 

KOVAN M.I.  
D.o.o. Metalna 

industrija 
Gračanica 

Vrijednost robe: 2.893,20 KM 
bez PDV-a, odnosno 3.385,05 
KM sa PDV-om. Rok isporuke 
robe je 30 dana od potpisivanja 
ugovora. 

    

27.09.2016.   

Nabavka i 
isporuka 10 
tona peleta 
EKOLINE za 
potrebe 
zagrijavanja 
prostorija 
zgrade općine 
Sapna. 
 

56. 
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 RADOVI-

OTVORENI 
POSTUPAK 

INTER-EXT 
d.o.o. Banovići 

Vrijednost bez PDV-
a:147.197,21 KM, odnosno 
192.123,74 Km sa PDV-om. 
Rok za izvođenje radova: 60 
dana od dana potpisivanja 
ugovora. 

    

05.10.2016.   

Rješavanje 
problema Roma 
o oblasti 
stambenog 
zbrinjavanja za 
šest stambenih 
objekata u 
općini Sapna. 



57. 
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USLUGE-
DIREKTNI 

FINIŠ d.o.o. 
Živinice 

 

Vrijednost bez PDV-a:2.990,00 
KM, odnosno 3.498,30 KM sa 
PDV-om. Rok za pružanje 
usluga je završetak radova na 
šest stambenih objekata po 
projektu Rješavanje problema 
Roma u oblasti stambenog 
zbrinjavanja u općini Sapna. 

    

14.10.2016.   

Vršenje nadzora 
nad izgradnjom, 
odnosno 
rekonstrukcijom 
šest stambenih 
objekata po 
projektu 
Rješavanje 
problema Roma 
u oblasti 
stambenog 
zbrinjavanja 

58. 

 

USLUGE- 
KONKURENTS
KI ZAHTJEV 

RUDARSKI 
INSTITUT 
d.d. Tuzla 

Vrijednost bez PDV-a:7.900,00 
KM, odnosno 9.243,00 KM sa 
PDV-om. Rok za izradu projekta 
je 30 dana od dana 
zaključivanja ugovora 

  

08.11.2016.  

Izrada projekta 
detaljnih 
hidrogeoloških 
istraživanja u 
cilju zahvatanja 
podzemne vode 
za naselja 
općine Sapna 

59. 

 

RADOVI- 
KONKURENTS
KI 

DINAMICO 
d.o.o. 

Kalesija 

Vrijednost bez PDV-a:20.261,00 
KM, odnosno 23.705,38 KM sa 
PDV-om. Rok za završetak 
radova je 60 dana od dana 
potpisa ugovora   

08.11.2016.  

Izgradnja 
spomen 
obilježja u MZ 
Međeđa 

 
 
60. 

 

USLUGE- 
DIREKTNI 

FINIŠ  d.o.o. 
Živinice 

Vrijednost bez PDV-a:1.111,11 
KM, odnosno 1.300,00 KM sa 
PDV-om. Rok za izvršenje 
ugovora je završetak radova koji 
su predmet nadzora 

  

 
 
 

08.11.2016. 

 

 
 
Nadzor nad 
izvođenjem 
radova 
Izgradnje 
spomen 
obilježja u MZ 
Međeđa 



61. 

 

ROBE- 
DIREKTNI 

SP 
„JUNUZOVIĆ 

HISEJIN“ Sapna 

Vrijednost robe bez PDV-
a:5.982,90 KM, odnosno 
7.000,00 KM sa PDV-om. Rok 
isporuke robe je od datuma 
potpisivanja ugovora do 
isporuke zadnjih količina, a 
prema potrebama korisnika 

  

08.11.2016.  

Nabavka i 
isporuka 
posipnog 
materijala (rizle) 
za potrebe 
održavanja 
lokalnih i 
nekategorisanih 
puteva na 
području općine 
Sapna 

                                          

                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK      

              Ismet Omerović, dipl.ing.maš.    

                                                                                                                                                                                                                      
                                              


